Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  březen  2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc březen 2009.

2 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na všech částech projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec.
Řádný 19. KD se bude konat na OÚ Tvarožná dne 20. 4. 2009.
Srovnání s původním harmonogramem:
	 
	Plán v EUR
	Skutečnost k 03/09 v EUR
	%

	Původní hmg (od začátku stavby)
	16 138 000 €
	10 626 173 €
	65,8%


V březnu 2009 bylo uloženo celkem 1837,16 m kanalizačního potrubí včetně výtlaku a celková délka kanalizací dosáhla 36 607,96 m, to je 64,4 % z celkové délky kanalizační sítě. 

Pracovalo se na kanalizačních řadech v obcích Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice,
Mokrá - Horákov a na výtlaku F III. Bylo provedeno 151 ks odboček.

U čerpacích stanic ČS1, ČS2 a ČS3 na F III proběhlo připojování sítí a dokončování.
Probíhala kompletace dokladů k předčasnému užívání a kontroly dokladů u obcí Tvarožná
a Velatice a sběrače F III-2 

Proběhlo přejímací a předávací řízení části sběrače F III mezi šachtami  Š 65 a Š 97 a současně kolaudační řízení s OŽP Brno - venkov. Přejímací protokoly byly potvrzeny dne 16. 2. 2009. Místní šetření a jednání o kolaudaci bylo dne 17. 2. 2009, kladné stanovisko VAS a.s. bylo vydáno 10. 4. 2009.
Současně probíhalo řízení o předčasném užívání sběrače F III od Š 97 po Š 256 a kanalizace
v obci Tvarožná. Toto řízení pokračuje závěrečnými kontrolami VAS a.s. a dalším doplňováním dokumentů.
V posledních dnech března byla po složitých jednáních uzavřena mezi Zhotovitelem a SÚS Brno - venkov Smlouva o souhlasu s prací ve státních komunikacích. To je příčinou výpadku prací
v březnu, neboť dříve nemohly být zahájeny práce na kanalizacích v silnicích.
Zhotoviteli bylo opakovaně uloženo zahájit práce na obnově místních a státních komunikací
v obci Tvarožná, Sivice a Velatice.
Fyzické ukazatele provedených prací:

	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-31.3.2009
	31.3.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	32 695,51
	1 603,0
	34 298
	65,8%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	2 075,28
	234,2
	2 309
	53,4%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	990
	76,0
	1 066
	50,8%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	3 820
	604,0
	4 424
	41,5%

	Přeložky sítí
	---
	---
	71 571
	3 364,3
	74 936
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 03/2009
	Skutečnost za 03/2009
	Mezisoučet do 03/2009 včetně
	% do 03/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 965,51
	0,00
	6 965,51
	99,5%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0,00
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	1 926,48
	120,50
	2 046,98
	92,3%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0,00
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 093,51
	2,86
	5 096,37
	94,4%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	113,71
	113,71
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	2 721,47
	426,98
	3 148,45
	31,5%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 608,58
	0,00
	3 608,58
	91,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	1 361,09
	711,89
	2 072,98
	25,7%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 864,83
	0,00
	1 864,83
	86,4%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	3 330,10
	461,22
	3 791,32
	46,4%

	
	výtlak
	398,20
	148,79
	0,00
	148,79
	37,4%

	CELKEM
	56 844,99
	34 770,80
	1 837,16
	36 607,96
	64,4%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 03/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	266
	98,5%
	4

	Obec Pozořice
	621
	52
	8,4%
	569

	Obec Kovalovice
	195
	99
	50,8%
	96

	Obec Viničné Šumice
	410
	17
	4,1%
	393

	Obec Velatice
	161
	135
	83,9%
	26

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	33
	6,6%
	468

	Celkem
	2 662
	1 106
	41,5%
	1 556


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období byly pro realizaci uvolněny tyto úseky:
· obec Pozořice : stoka FF, FF-1, D, Ia ( ŠT7-Š349), Ia-1 

· obec Viničné Šumice: stoka C (Š232-Š254)

3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
· Ve sledovaném období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce. 

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· šachty Š342 (spádiště) a Š353

· trasa výtlaku FIII v úsecích V30 – PŠ1

Na části FIII-2 celkem vyfakturována 1 šachta, 1 spadiště a 1 kanalizační přípojka. Na části FIII-výtlak bylo provedeno a vyfakturováno celkem 120,50 m potrubí HDPE 100 DN110.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
kanalizační přípojky: 51ks

stoka V1: úsek ČS – Š203

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 2,86 m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250, 113,71 m potrubí HDPE DN80 a 51 ks kanalizačních přípojek.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka A:
úsek Š214 – Š6

stoka D: 
úsek Š110 – Š112, Š113 – Š114

stoka F: 
úsek Š192 – Š193

stoka FA: 
úsek Š228 – Š231

stoka FF: 
úsek Š308 – Š311

stoka FF-1: 
úsek Š312 – Š313

přípojky: 
32ks

Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno 286,32 m kanalizace PP DN250, 32,91 m sklolaminátového potrubí DN250, 107,75m potrubí KT DN250 a 32 ks kanalizačních přípojek. 

Koordinace prací s ohledem na dopravní obslužnost v obci je velmi obtížná.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Revizní šachty

Kanalizační přípojky:  32ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 32 kanalizačních přípojek a 17 ks šachet. Práce na stokách BA-1 a BA nemohly být provedeny vzhledem k nutné přeložce plynu.
3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka CA

úsek od Š272 – Š276

Stoka CA-4

úsek od Š353 – Š355

Stoka CA-2

úsek od Š270 – Š312, Š313 - Š318

Stoka CA-5

úsek od Š273 – Š356

Stoka CA-6

úsek od Š364 – Š365

Stoka CA-6-1

úsek od Š367 - Š370a

Stoka CC

úsek od Š394 – Š396

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 711,89 m kanalizace z potrubí PP DN 250 a 17 ks kanalizačních přípojek. Trvají obtíže s předáváním stavenišť a výskytem inženýrských sítí nad rámec projektu.
3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka E

Š100, Š14b

Celkem byly vyfakturovány 2 šachty a 1 kanalizační přípojka.

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka Ba 


úsek od Š26a – Š312

Stoka DA


úsek od Š174 – Š176

Stoka DA-1a
úsek od Š185 – Š186

Stoka DB 

úsek od Š207 – Š214

Stoka DE


úsek od Š272 – Š274

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 461,52 m kanalizace PP DN 250, 17 kanalizačních přípojek a přeložka vodovodu z trub HD-PE tlakových DN100 o délce 84 m.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc duben 2009 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
Uvedení do předčasného užívání
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
Dokončovací práce

Propojení výtlaku s čerpacími stanicemi
Dokumentace k předčasnému užívání

Část 1.2 Obec Tvarožná

Uvedení do předčasného užívání
Část 1.3 Obec Sivice

Závěrečné kontroly dokumentace, prohlídky stavby a jednání o souhlasu
s předčasným užíváním
Část 1.4 Obec Pozořice

stoka A: 
úsek Š6 – Š214

stoka C:
úsek Š28 – Š32

stoka D: 
úsek Š107 - Š110, Š123 - Š126

stoka E: 
úsek Š234 – Š158 – Š159b

stoka F: 
úsek Š193 – Š198

stoka FE:
úsek Š264 – Š270

stoka FE-2:
úsek Š289 – Š291c

stoka I:
úsek Š326a – Š338
Předpokládá se maximální rozvinutí prací na všech pracovištích.
Část 1.5 Obec Kovalovice

Stoka AE
úsek od Š38 – Š124

Stoka BA-1
úsek od Š53 – Š335

Kanalizační přípojky

Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Stoka C
úsek od Š6 – Š201

Stoka C
úsek od Š232 – Š239

Stoka CA
úsek od Š276 – Š278

Stoka CA
úsek od Š278 – Š281

Stoka CA-2-1
úsek od Š316 – Š335

Stoka CA-3
úsek od Š271 – Š339

Stoka CA-4
úsek od Š272 – Š352

Stoka CC
úsek od Š396 – Š401

Stoka CF
úsek od Š247 – Š446

Část 1.7 Obec Velatice
Zahájení prací na stoce D, přeložka plynu
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Stoka B
úsek od Š408 – Š6

Stoka D
úsek od Š442 – Š139

Stoka DA-1-1
úsek od SP179 – Š197

Stoka DB
úsek od Š214 – Š216

Stoka DB-1
úsek od Š224 – Š227

Stoka DC-2
úsek od SP235 – Š259

Stoka DF
úsek od Š278 – stávající šachta

Stoka C
úsek od Š67 – Š72

Stoka CC
úsek od Š73 – Š119

Stoka CD
úsek od Š78 – Š128

Kanalizační přípojky
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