Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  březen 2010
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc březen 2010. Řádný 30. KD se konal 22. 3. 2010. 
2 SHRNUTÍ

Bylo celkem vydáno 7 povolení k předčasnému užívání díla. Tím je zhruba 90% kanalizace povoleno užívat.

Dne 31. 3. 2010 bylo vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání č. j. OŽP/46357 - 09/6104-2009/MOU

Dne 2. 4. 2010 bylo vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání č. j. OŽP/7023-10/1054-2010/MOU

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 31. 3. 2010 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - ve sledovaném období probíhaly práce na přípojce nn k ČS a práce na dispečinku a radiovém přenosu.
Část 1.2
Obec Tvarožná - ve sledovaném období probíhaly práce na uličních vpustích..
Část 1.3
Obec Sivice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. 
Část 1.5
Obec Kovalovice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.6
Obec Viničné Šumice - ve sledovaném období probíhaly práce na kanalizačních přípojkách.
Část 1.7
Obec Velatice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - ve sledovaném období probíhaly práce na přípojce nn pro ČS1, práce na stoce BA-2 – úsek Š40 – Š319 a práce na kanalizačních přípojkách.
Celkem bylo za sledované období vybudováno a vyfakturováno 47, 70bm kanalizace a 79 ks kanalizačních přípojek.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 54 586,36m kanalizace a výtlaku, což je
96,02 %. Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 2609, což je 98%.

Finanční plnění:
	Období
	Plán v EUR*
	Skutečnost v EUR k 03/2010
	Plnění v %

	Březen 2010
	447 988,65 €
	478 933,72 €
	106,91%

	Od počátku stavby
	19 021 657,98 €
	18 834 567,71 €
	99,02%


* (dle dohody)

	 
	Dle upraveného hmg na 2010

	 Plán na duben 2010
	473 067 €

	od začátku do dubna 2010 včetně
	19 494 725 €


Srovnání s původním harmonogramem:
	 
	Plán v EUR
	Skutečnost k 03/2010 v EUR
	%

	Původní hmg (od začátku stavby)
	20 008 159 €
	18 834 568 €
	94,1%


Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	31.3.2010
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	52 006,78
	99,7%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	4 066,82
	94,0%

	Objekty na síti
	pcs
	2 099
	1 868
	89,0%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	10 344
	97,1%

	Přeložky sítí
	€
	---
	156 476,89
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	pcs    
	13
	11
	84,6%

	Čerpací stanice – technologická část
	pcs
	13
	11
	84,6%


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
Tabulka pokládky potrubí – geodetické zaměření
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost dle zaměření*
	Rozdíl
	Procento

	F III
	7 000,02
	7 009,12
	9,10
	100,1%

	F III 2
	4 382,34
	4 448,24
	65,90
	101,5%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,40
	-30,73
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 430,15
	-65,24
	98,1%

	Sivice
	5 396,67
	5 428,58
	31,91
	100,6%
	100,6%

	
	113,71
	120,32
	6,61
	105,8%
	105,8%

	Pozořice
	9 997,16
	9 825,93
	-171,23
	98,3%
	98,3%

	
	698,96
	666,10
	-32,86
	95,3%
	95,3%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 919,53
	-5,50
	99,9%

	Viničné Šumice
	8 070,78
	7 860,78
	-210,00
	97,4%
	97,4%

	
	820,20
	712,76
	-107,44
	86,9%
	86,9%

	Velatice
	2 159,00
	2 131,34
	-27,66
	98,7%

	Mokrá-Horákov
	8 169,40
	7 953,11
	-216,29
	97,4%
	102,0%

	
	398,20
	380,24
	-17,96
	95,5%
	0,0%

	CELKEM
	56 844,99
	56 073,60
	-771,39
	98,6%

	*stav dle dosud vydaných geodetických zaměření délek stok
	


Stav vybudovaných (fakturovaných) odbočení splaškové kanalizace k datu 31. března 2010

	 
	SoD
	Odhad čerpání dle Dodatku č. 3 *
	Přípojek celkem *

	Stavební část
	Dle rozpočtu SoD
	zbudováno (zaměřeno)
	zbývá
	Plnění
	Odhad přípojek (čerpání dle  Dod. č.3)
	zbudováno
	zbývá
	Plnění
	Odhadovaný celkový počet přípojek
	zbudováno
	Plnění

	
	1
	2
	3 = 1 - 2
	4 = 2/1 ·100%
	5
	6
	7 = 5 - 6
	8 = 6/5 ·100%
	9 = 1 + 5
	10 = 2 + 6
	11 = 10/9 ·100%

	 
	ks
	ks
	ks
	%
	ks
	ks
	ks
	%
	ks
	ks
	%


	část 1.1 - Sběrač F III, gravitační
	220
	220
	0
	100,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	část 1.1 - Sběrač F III-2, gravitační
	33
	33
	0
	100,0%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	251
	251
	0
	100,0%
	177
	177
	0
	100,0%
	428
	428
	100,0%

	část 1.3 - Obec Sivice
	270
	270
	0
	100,0%
	78
	78
	0
	100,0%
	348
	348
	100,0%

	část 1.4 - Obec Pozořice
	621
	621
	0
	100,0%
	91
	80
	11
	87,9%
	712
	701
	98,5%

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	195
	195
	0
	100,0%
	44
	44
	0
	100,0%
	239
	239
	100,0%

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	410
	410
	0
	100,0%
	117
	63
	54
	53,8%
	527
	473
	89,8%

	část 1.7 - Obec Velatice
	161
	161
	0
	100,0%
	36
	36
	0
	100,0%
	197
	197
	100,0%

	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov **
	501
	425
	76
	84,8%
	0
	0
	0
	100,0%
	471
	425
	90,2%

	Celkem
	2662
	2586
	76
	97,1%
	543
	478
	65
	88,0%
	2922
	2811
	96,2%


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.1.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· přípojka NN pro ČS1
· PS04 – dispečink a radiový přenos
V následujícím období (duben) se předpokládá provádění prací:

· příjezdová komunikace k MO Tvarožná
             část 1.1 – Sběrač F III-2, F III – výtlak 

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (duben) se předpokládá provádění prací:
· obnova místních komunikací na FIII 

· výtlak v obci Kovalovice
3.1.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· vybourání uliční vpusti:
6 ks

· uliční vpust: 
6 ks

Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: vybourání uliční vpusti – 6 ks a zhotovení uliční vpusti – 6 ks.
V následujícím období (duben) se nepředpokládá provádění stavebních prací.
3.1.3 část 1.3 – Obec Sivice
V následujícím období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce.

V následujícím období (duben) se předpokládá provádění stavebních prací:
· obnova krajských komunikací
3.1.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· stoka CA


· úsek Š48 – Š49

· šachta Š48

· stoka IA


· úsek Š347 – Š348
· šachta Š347, Š348
· odvoz výkopku na skládku
· dokončovací práce po přípojkách

· přípojka  NN k ČS1

· ohumusování - polní trať
Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí HDPE DN 80 – 0,50 bm.

V následujícím období (duben) se předpokládá provádění stavebních prací:

· propoj na stoce IA

· obnova místních komunikací

· odvoz skládek

· terénní úpravy

3.1.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (duben) se předpokládá provádění prací:

· obnova místních komunikací
3.1.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu: 
· kanalizační přípojky

Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: kanalizačních přípojek – 48 ks.
V následujícím období (duben) se předpokládá provádění prací:

· obnova vozovek místních
3.1.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (duben) se nepředpokládá provádění prací.
3.1.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny práce v následujícím rozsahu: 

· přípojka NN pro ČS1          
· stoka BA-2
úsek Š40 – Š319
· kanalizační přípojky
Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP MASTER DN 250 - 47,20 bm a kanalizačních přípojek - 31 ks.
V následujícím období (duben) se předpokládá provádění prací:


· obnova místních komunikací
Celkem bylo za sledované období vybudováno a vyfakturováno:

· Kanalizace:  47,70 bm 

· Kanalizačních přípojek: 79 ks

3.2 Návrh dalšího postupu

V následujícím období (duben) se předpokládá provádění stavebních prací na následujících úsecích:
· obnova místních komunikací, dokončení stoky CA a dokončovací práce na přípojkách, zhlaví šachet a oprava kamenných zdí v Pozořicích
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