Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  červen  2008
	
	
	
	

	
	
	
	


Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc červen 2008.

1 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na stavbách část 1.1 Sběrač FIII, FIII-2, část 1.2 Obec Tvarožná, část 1.3 Obec Sivice, část 1.7 Obec Velatice, část 1.8 Mokrá – Horákov, na stavbě část 1.4 Obec Pozořice probíhaly přípravné práce.
Řádný 9. KD se konal na OÚ Tvarožná dne 2. 6. 2008.
2 STAVEBNÍ PRÁCE
část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:
· Sběrač F III

Byla vybudována trasa kanalizace sběrače FIII v úseku: Š 84a-85, Š 93-94, Š 100-101, Š 175-177,  Š 211-217, Š 235-236, Š 238-241, Š 247-252
Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno  620,74 m kanalizace z trub HOBAS DN 300 a 80,35m kanalizace z trub HOBAS DN 500
· Sběrač F III-2
Byla vybudována trasa kanalizace sběrače FIII-2 v úseku od Š 340 - 343 a úsek od Š 370 - 377.

Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno 490,18 m kanalizace PP MASTER DN 300 a 27 m kanalizace z trub HOBAS DN 300
Na celé stavbě část 1.1 bylo položeno 1 218,27 bm potrubí.
část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:
· Stoka A
úsek Š 8 - 12

· Stoka BA
úsek Š 26 - 27, Š 29 – 32

· Stoka DA
úsek Š 74 - 77, Š 78 - 82

· Stoka E
úsek od Š 121 - 122, Š 123 - 128

· Stoka DB
úsek od Š 85 - 87, Š 88 - 95
Ve sledovaném období bylo vybudováno 91 m kanalizace PP MASTER DN250; 581 m kanalizace kamenina DN250, 0 m kanalizace HOBAS DN 300.

Celkem bylo na stavbě 1.2 položeno celkem 674 bm potrubí.
část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:
· kanalizace stoka A po Š 10

stoka AD Š 75 - 80

stoka B po Š 146

stoka Š 173 - 177a

· protlak ocel.chránička DN 500 16,91 bm
Ve sledovaném období bylo vybudováno 429,82 m kanalizace PP MASTER DN250; 191,34 m kanalizace PP MASTER DN300; 10,31m skloaminát HOBAS DN 250.

Celkem bylo na stavbě 1.3 položeno 631,47 bm potrubí.
část 1.4 – Obec Pozořice
Ve sledovaném období byly provedeny pouze přípravné práce.
část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly zahájeny a prováděny práce na pokládce potrubí:

· Stoka A úsek od Š 16 - 19 kamenina DN 300
Celkem bylo na stavbě 1.5 položeno 143,04 bm potrubí.
část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce na tomto úseku stavby.

část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu: 
· stoka C
úsek Š 10 - 14b

· stoka G
úsek Š 75 - 81, Š 66 - 67

· stoka GB
úsek Š 44 - 50, Š 55 - 55a

Ve sledovaném období bylo vybudováno 170,47 bm kanalizace z kameninového potrubí DN 250 a 351,81 bm kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250.

Celkem bylo na stavbě 1.7 položeno celkem 522,28 bm potrubí.
část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:
· stoka B
úsek Š 8 - 17

· stoka D
úsek Š 139 – 145
Ve sledovaném období bylo vybudováno 166,92 bm kanalizace z kameninového potrubí DN 300 a 375,22 bm kanalizace z potrubí PP MASTER DN 300.

Celkem bylo na stavbě 1.8 položeno celkem 542, 14 bm potrubí.

3.1 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc červenec 2008 se plánuje  provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2
· Sběrač FIII
úsek Š 199 - 205, Š 95 - 96, Š 177 - 182, Š 142 - 143, Š 134 - 136, Š 220 - 234, Š 241 - 247
· Sběrač FIII-2
úsek Š 377 - 387
· FIII výtlak
úsek Š 2 - 6
Část 1.2 Obec Tvarožná
· stoka DB
úsek Š 95 - 99

· stoka DB-1
úsek Š 100 - 107

· stoka D
úsek Š 52a - 66

· stoka D dokončení přípojek na stoce DA

· stoka E, A přípojky

Část 1.3 Obec Sivice
· stoka A
Š 19 - 24, Š 36 - 43

· stoka AA
Š 13- 55, Š 55 - 60

· stoka D
Š 199 - 169

· stoka F
Š 203 - 180

· stoka G
celý úsek

· stoka AC
Š 19 - 71

· stoka AD
celý úsek 

· stoka AD-2
celý úsek

· stoka AD-3
celý úsek

· stoka B, E, G, AD, AD-2, AD-3
provádění přípojek

Část 1.4 Obec Pozořice
Zhotvovitel ve své zprávě uvádí, že nepředpokládá provádění stavebních prací na této části stavby v měsíci červenci. dle Hmg je plánované plnění 200 bm pokládky kanalizace.
Část 1.5 Obec Kovalovice
· stoka A
úsek Š 19 - 28, kanalizační přípojky

· stoka AA
úsek od Š42 – Š46, kanalizační přípojky

· stoka A
úsek od Š 2- 6

Část 1.6 Obec Viničné Šumice
Nepředpokládá se provádění stavebních prací na této části stavby.
Část 1.7 Obec Velatice
· stoka E
úsek Š 50 - 55a, kanalizační přípojky
· stoka EB
úsek Š 54 - 54c

· stoka F
úsek Š 65 - 354

· stoka G
úsek Š 67 - 69, kanalizační přípojky

· stoka C
úsek Š 342 - 11, kanalizační přípojky

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov
· stoka B
úsek Š 20a - 37

· stoka D
úsek Š 145 - 249

· stoka DC
úsek Š 237 - 240

Celkově na další období - měsíc červenec dle předložených Hmg předpokládá Zhotovitel pokládku v délce 3 998,70 bm.
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