Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

červen 2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc červen 2009.

2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 30. 6. 2009 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - stavební práce na kanalizaci dokončeny, část Š 64 - Š 97 kolaudována, celý zbývající sběrač F III v předčasném užívání, obyvatelé se napojují na kanalizaci. Pracuje se na obnově komunikací. Práce na výtlaku dokončeny. Připojování ČS na rozvodnou síť elektro, zpoždění E.ON.

Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací.

Část 1.3
Obec Sivice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují, dokončení přípojek
v souvislosti se záměrem obce. Stoka FA nemá stavební povolení, odvolací řízení JM kraje.

Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci intenzivně pokračovaly v souladu
s harmonogramem. Není vstup na staveniště ČS1 pro organizovaný odpor majitelů sousedních pozemků.
Část 1.5
Obec Kovalovice - práce na kanalizaci ukončeny, předány úplné podklady pro souhlas s předčasným užíváním. Práce na obnově komunikací.

Část 1.6
Obec Viničné Šumice - práce na kanalizaci pokračují, řeší se změna stoky CA-2 pro neumožnění vstupu na staveniště. Zpoždění přípojek a fakturace z důvodů opožděných zkoušek odboček. Není vstup na staveniště ČS1.

Část 1.7
Obec Velatice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují, dokončuje se stoka D, připravuje se přeložka plynu. Komunikace mimo stoku D dokončeny.

Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci dle harmonogramu, chybí vstup na pozemky ČS1 a stoky G, kolize s inženýrskými sítěmi.
Souhrnně z celkové délky 56 485 m je fakturováno 46 636 m kanalizace a výtlaku, což je 82 %.

Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 1 549, což je 58,2 %.

Ke konci měsíce je uloženo o cca 2 500 m více kanalizací, než je fakturováno, nebyly včas provedeny požadované zkoušky. 
Tento rozdíl představuje asi 520 tis € fakturace.

Souhrnná rekapitulace stavby - uznatelné náklady
	Položka
	Cena dle SoD 
	od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	ve sledovaném měsíci       6/2009
	celkem včetně sledovaného měsíce
	prostavěno z ceny k vyúčtování

	
	
	
	
	
	

	 
	€
	€
	€
	€
	%

	část 1.1 - Sběrač F III, F III-2
	5 004 852,36
	3 852 498,65
	46 251,38
	3 898 750,03
	88,58

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	1 248 327,28
	1 018 034,14
	15 983,37
	1 034 017,51
	87,77

	část 1.3 - Obec Sivice
	1 557 854,72
	1 117 654,14
	8 592,62
	1 126 246,76
	77,94

	část 1.4 - Obec Pozořice
	3 515 271,53
	1 372 774,43
	248 655,11
	1 621 429,54
	46,13

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	1 282 265,23
	968 529,49
	50 933,02
	1 019 462,51
	79,50

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	2 608 753,48
	781 989,65
	263 892,72
	1 045 882,37
	40,09

	část 1.7 - Obec Velatice
	838 473,03
	625 796,50
	5 360,73
	631 157,23
	78,09

	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov
	2 999 592,35
	1 134 224,36
	247 726,63
	1 381 950,99
	46,07

	celkem
	19 055 389,98
	10 871 501,36
	887 395,58
	11 758 896,94
	64,47

	
	
	
	
	
	

	celkem ZL  (viz rekapitulace ZL)
	695 579,20
	1 376 051,52
	136 019,47
	1 512 070,99
	100,00

	
	
	
	
	
	

	celkem SoD + ZL
	19 750 969,18
	12 247 552,88
	1 023 415,05
	13 270 967,93
	67,19


Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-30.6.2009
	30.6.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	41 167,00
	2 915,27
	44 082,27
	84,5%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	2 553,95
	0,00
	2 553,95
	59,1%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 257
	108
	1 365
	65,0%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	5 468
	728
	6 196
	58,2%

	Přeložky sítí
	€
	---
	83 225,47
	1 714,85
	84 940,32
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%


Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 06/2009
	Předpoklad za 06/2009
	Mezisoučet do 06/2009 včetně
	% do 06/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	98,9%

	F III – výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 107,86
	12,04
	5 119,90
	94,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	6 122,30
	1069,69
	7 191,99
	71,9%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	4 119,99
	1118,05
	5 238,04
	64,9%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 944,91
	0
	1 944,91
	90,1%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	5 268,49
	715,49
	5 983,98
	73,2%

	
	výtlak
	398,20
	252,84
	0
	252,84
	63,5%

	CELKEM
	56 844,99
	43 720,96
	2 915,27
	46 636,23
	82,0%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 06/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	231
	37,2%
	390

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	74
	18,0%
	336

	Obec Velatice
	161
	138
	85,7%
	23

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	137
	27,3%
	364

	Celkem
	2 662
	1 549
	58,2%
	1 113


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
Obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy  

· kryt z asfaltového betonu

Obnova vozovky státní 

· kryt z asfaltového betonu 

· osazení chodníkových obrubníků

Bylo vybudováno a vyfakturováno 89,22 bm obnovy vozovky státní -  asfaltovým betonem, 247,89 bm obnova vozovky státní – podkladní vrstvy + krytí asfaltovým betonem a 141 bm osazení chodníkových betonových obrubníků.  

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· Zařízení staveniště

· Přeložka dešťové komunikace DK1 v obci Kovalovice

· Obnova vozovek místních a státních v obci Velatice

Neuznatelné náklady

· Obnova obrusných vrstev místních komunikací v obci Velatice
3.1.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy

· kryt asfaltový beton

Vybourání a zhotovení uliční vpusti 

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 291,04 bm obnovy místní vozovky – podkladní vrsty a krytí asfaltovým betonem, vybourání uliční vpusti – 4ks a zhotovení uliční vpusti – 5ks. 

3.1.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka I:
úsek Š14 – Š191

Obnova komunikace místní

· podkladní vrstvy 

· kryt asfaltem

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 48,50 m3 výkopu jámy a rýhy s pažením + pažení stěn rýhy 77,06 m3, 12,04 bm potrubí PP MASTER DN 250, 1 ks přípojky, 150,44 bm obnovy vozovky místní.

3.1.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka A:

úsek Š20 – Š22a

stoka C:

úsek Š32 – Š37

stoka CC:

úsek Š35 – Š54

stoka CE:

úsek Š85 – Š86

stoka D:

úsek Š102 – Š110

stoka DA:

úsek Š94 – Š142

stoka DE:

úsek Š109 – Š160

stoka F:

úsek Š219 – Š222, Š223 – Š224a

stoka FDa:
úsek Š194a – Š361

stoka FE:
úsek Š268 – Š271, Š274 – Š277

stoka FE-2:
úsek Š275 – Š284

stoka I:

úsek ČS3 – Š326

stoka IA:

úsek Š349a – Š354

stoka IA-2:
úsek Š350 – Š360

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 790,54 bm kameninového potrubí DN 250, 28,30 bm kameninového potrubí DN300, 241,41 bm PP MASTER DN 250, 12,44 bm sklolaminátového potrubí a 1 x spádiště na potrubí DN600 a 67 ks kanalizačních přípojek. 

3.1.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Revizní šachty

Kanalizační přípojky

Obnova komunikací

Celkem bylo na této části vyfakturováno 31 kanalizačních přípojek v rámci uznatelných nákladů a dalších 30 v rámci dodatku č. 3 SoD.
3.1.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště
stoka CA
úsek Š260z – Š261z

stoka CA
úsek Š289 – Š284

stoka C
úsek Š6 – Š212

stoka C
úsek Š221 – Š222

stoka C
úsek Š239 – Š240

stoka CA-8
úsek Š288 – Š381

stoka CD
úsek Š421 – Š422

stoka CC-1
úsek Š400a – Š414

stoka CD-2
úsek Š419a – Š419g

stoka CA-7
úsek Š372 – Š375

kanalizační přípojky

Celkem bylo na této části vybudováno a vyfakturováno 91,10 m kanalizace z potrubí PP DN 250, 96,01 m kanalizace z potrubí PP DN 300, 382,92 m kanalizace z potrubí KT DN 250, 548,02 m kanalizace z potrubí KT DN 300 (viz. příloha E – Geodetický monitoring)  a 24 kanalizačních přípojek.

3.1.7 část 1.7 – Obec Velatice

· Obnova komunikací

Neuznatelné náklady

· Obnova obrusných vrstev komunikací místních a státních

Ve sledovaném období nebylo na této části vybudováno žádné potrubí z důvodu zastavení stavby vlivem nepředání podkladů k přeložce plynovodu.

3.1.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště
stoka D
úsek Š136 – Š138

stoka DC-3
úsek Š269 – Š269a

stoka DB-1
úsek Š224 – Š227

stoka DA-1a
úsek Š170 – Š180

stoka DA-1-2
úsek Š179 – Š206

stoka DC-2-1
úsek Š264 – Š264a

stoka DA-1-1
úsek Š179 – Š196

stoka CB
úsek Š107 - Š117

stoka CC
úsek Š119 - Š121

stoka CC-1
úsek Š118 - Š124a

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 217,34 m potrubí PP DN 250, 14,72 m potrubí PP DN 300, 44,64 m potrubí KT DN 250, 416,64 potrubí KT DN 300, 13,15 sklolaminátového potrubí DN 300, 9 m sklolaminátového potrubí DN 300 v ocelové chráničce a 27 ks kanalizačních přípojek.
3.2 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
Obnova vozovky místní 

Obnova vozovky státní

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací.
Část 1.2 Obec Tvarožná

Obnova místní vozovky
Část 1.3 Obec Sivice

Obnova místní komunikace
Část 1.4 Obec Pozořice

Stoka C:
úsek Š37 – Š42

Stoka CE:
úsek Š86 – Š88

Stoka F:
úsek Š224a – Š224b 

Stoka FE-2:
úsek Š284 – Š288

Stoka FE:
úsek Š277 – Š278

Stoka FDa:
úsek Š361 – Š364

Stoka D:
úsek Š110 – Š115

Stoka DA:
úsek Š142 – Š145

Stoka I:
úsek Š326 – Š330

Kanalizační přípojky
Část 1.5 Obec Kovalovice

Obnova krajských komunikací
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Zařízení staveniště

Stoka C
Š212 – Š220

Stoka C
Š222 – Š228

Stoka CE
Š432 – Š436

Stoka CC-2
Š404 – Š417

Stoka CA-2-2
Š420 – Š438

Stoka CD-3
Š422c – Š422

Výtlak ČS2, ČS3, ČS4

Stavební objekty čerpacích stanic

Vystrojení čerpacích stanic

Část 1.7 Obec Velatice
Stoka D
úsek Š27 – Š30

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Zařízení staveniště

Stoka C
úsek Š63 – Š71

Stoka C
úsek Š82 – Š82a

Stoka DB
úsek Š216 – Š188

Stoka D
úsek Š138 – Š139

Protlak stoka A
úsek Š1 – Š2

Protlak stoka B
úsek Š408 – Š405

Kanalizační přípojky

Stavební objekt ČS2

Vystrojení ČS2

Obnova krajských komunikací
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