Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

červenec  2008
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc červenec 2008.

2 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na stavbách část 1.1 Sběrač FIII, FIII-2, část 1.2 Obec Tvarožná, část 1.3 Obec Sivice, část 1.7 Obec Velatice, část 1.8 Mokrá – Horákov a část 1.4 Obec Pozořice.
Řádný 11. KD se konal na OÚ Tvarožná dne 18. 8. 2008.
Finanční plnění 
	Období
	Plán v EUR (dle dod. č. 2)
	Skutečnost v EUR
	Plnění v %

	Červenec 2008
	1 109 793 €
	864 920 €
	77,94%

	Od počátku stavby
	4 701 861 €
	4 378 712 €
	93, 13%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 06/08
	Skutečnost 07/08
	Mezisoučet do 30.7. 2008
	v % do 30.7. 2008

	F III
	7 000,02
	5 467,97
	509,41
	5 977,38
	85,4%

	F III 2
	4 382,34
	1 046,08
	517,18
	1 563,26
	35,7%

	F III - výtlak
	2 218,13
	510,81
	40,00
	550,81
	24,8%

	Tvarožná
	3 495,39
	2 456,81
	399,25
	2 856,06
	81,7%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	1 038,70
	1 052,46
	2 091,16
	38,7%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	0,00
	48,89
	48,89
	0,5%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	143,04
	554,54
	697,58
	17,8%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	915,60
	339,68
	1255,28
	58,1%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	632,75
	328,87
	961,62
	11,8%

	
	výtlak
	398,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	CELKEM
	56 844,99
	12 200,76
	3 790,28
	15 991,04
	28,1%


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Správce stavby ve sledovaném období na základě předložených dokladů předal staveniště:
· obec Pozořice:
stoka B, CC, CE

· obec Kovalovice:
stoka AA
Š41 – Š48 


stoka AA-2
Š46 – Š65a


stoka AA-1
Š44 – Š56a


stoka A
Š16 – Š6


stoka AC
Š15 – Š104

· obec Velatice:
stoka D
Š23– Š26, Š349 – Š17
· obec Mokrá Horákov:
stoka D
Š147 – ČS2, Š232 – Š252
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
- Sběrač F III
Byla vybudována trasa kanalizace sběrače FIII v úseku: Š99-Š100, Š177-Š181, Š217-Š218, Š227-Š232a, Š241-Š245, Š252-Š255 a 12 ks kanalizačních přípojek. 45 kusů kanalizačních přípojek bylo provedeno, ale nebyly odzkoušeny – nejsou proto zahrnuty ve fakturaci za sledované období.
Celkem bylo vybudováno 462,84 m kanalizace z trub HOBAS DN 300 a 46,57 m kanalizace z trub HOBAS DN 500. Celkem 509,41 m kanalizace.

- Sběrač F III-2
Byla vybudována trasa kanalizace sběrače FIII-2 v úseku od Š348a po Š352, od Š380 po Š388 a v úseku od Š394 – Š400.

Celkem bylo vybudováno 490,18 m kanalizace PP MASTER DN 300 a 27 m kanalizace z trub HOBAS DN 300, celkem 517,18 m kanalizace.
- Sběrač F III-výtlak
Byla vybudována trasa kanalizace FIII - výtlak v úseku od Š4 – Š5, celkem 40m.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D:

úsek Š53 – Š55


stoka DA:
úsek Š77 – Š78


stoka DB:
úsek Š87 – Š88, Š95 – Š99


stoka E:

úsek Š122 – Š123, Š128 – Š130


kanalizační přípojky:
36 kusů


Bylo vybudováno 200,57 m kanalizace PP MASTER DN250; 198,68 m kanalizace z trub kameninových DN250, celkem 399,25 m kanalizace.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka AA:
úsek Š51 – Š57


stoka AD:
úsek Š80 – Š89


stoka AD-2:
úsek Š80 – Š104


stoka AD-3:
úsek Š81 – Š109, Š111 – Š112


stoka AD-4:
úsek Š86 – Š113b


stoka D:

úsek Š199 – Š157, Š165 – Š169a


stoka F: 

úsek Š178 – Š179


stoka G:

úsek Š183 – Š189


kanalizační přípojky:
3 ks
  kanalizační přípojky provedené, neodzkoušené:           54 ks

  (nejsou zahrnuty ve fakturaci za sledované období)
Bylo vybudováno 998,40 m kanalizace PP MASTER DN250 a 54,06 m kanalizace z trub kameninových DN250. Celkem 1 052,46 m kanalizace.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice
Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu: 

stoka B:

úsek Š23 – Š24


Bylo vybudováno 48,89 m kanalizace PP MASTER DN250.

3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v následujícím rozsahu: 

stoka A:

úsek  Š4 – Š5,  Š19 – Š28

stoka AA:
úsek  Š44 – Š46

               stoka AA-2:
úsek od Š46 – Š65a

Celkem bylo vybudováno 353,67 m kanalizace z kameninového potrubí DN 300 a 200,87 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250.
3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce na tomto úseku stavby.

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu: 
stoka G:

úsek Š81 – Š82a

stoka GC:
úsek Š79 – Š87

stoka E:

úsek Š50 – Š55

stoka EB:
úsek Š54 – Š54c

stoka C:

úsek Š342 – Š11

stoka G:

úsek Š67 – Š69a

  Kanalizační přípojky na stokách G, E, GA, GB, C - 37 ks
Celkem bylo vybudováno 176,77 m kanalizace z kameninového potrubí DN 250 a 162,91 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250.
3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

Stoka B:

úsek Š20a – Š23, Š27 – Š30, Š31-Š33

  Stoka DC-1:
úsek Š249 – Š252

Celkem bylo.vybudováno 205,05 m kanalizace PP MASTER DN 300 a 123,82 m kanalizace z kameninového potrubí DN 250.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc srpen 2008 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2
-Sběrač F III

úsek Š95 - Š96, Š104 - Š107, Š102 - Š103 (protlak), Š181 - Š182 (protlak), Š200 - Š204, Š220 – Š225, Š241 - Š249, kanalizační přípojky

-Sběrač F III-2
úsek Š353 - Š354 (protlak), Š354 - Š359, Š388 - Š393, Š400 - Š406, Š406 - Š407 (protlak), Š407 - Š410, Š410 po Š411 (protlak), Š411 - Š413,  Š430 po Š433; kanalizační přípojky

-Sběrač F III - výtlak
úsek Š3 - Š4
Část 1.2 Obec Tvarožná
stoka A:

úsek Š1 – Š12, kanalizační přípojky


stoka D:

úsek Š50 – Š66, kanalizační přípojky


stoka DB-1:
úsek Š85 – Š107, kanalizační přípojky


stoka DD:
úsek Š120 – Š106, kanalizační přípojky

stoka E:

úsek Š130 – Š167, kanalizační přípojky

Část 1.3 Obec Sivice
stoka A:

úsek Š19 – Š24


stoka AA:
úsek Š13 – Š60


stoka AF:
úsek Š36 – Š126


stoka C:

úsek Š147 – Š153 


stoka D:

úsek Š157 – Š158

stoka E:

úsek Š202 – Š173, kanalizační přípojky 

stoka AD2:
kanalizační přípojky

Část 1.4 Obec Pozořice
stoka B:

úsek Š23 – Š27, kanalizační přípojky


stoka CC:
úsek Š35 – Š54, kanalizační přípojky


stoka CE:
úsek Š39 – Š78, kanalizační přípojky

Část 1.5 Obec Kovalovice
stoka A:

úsek  Š3 – Š4, Š28 – Š31

stoka AA:
úsek  Š46 – Š50

stoka AA-1:
úsek  Š44 – Š56a

  stoka AC:
úsek  Š101 – Š107

Část 1.6 Obec Viničné Šumice
V následujícím období proběhnou přípravné práce pro zahájení prací v září 2008.
Část 1.7 Obec Velatice
stoka A:

úsek  Š337 – Š1

stoka D:

úsek  Š15 – Š23

stoka F:

úsek  Š66 – Š354

stoka G:

úsek  Š355 – Š65

Kanalizační přípojky

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov
stoka B:

úsek  Š17 – Š20a, Š33 – Š37

stoka BF:
úsek  Š34 – Š316

stoka BC
:
úsek  Š51 – Š29

stoka BA:
úsek  Š26a – Š312, Š23 – Š40

stoka D:

úsek  Š150 – Š154

Kanalizační přípojky
3.4 Pracovníci a mechanizace zhotovitele

Ve sledovaném období se na projektu podíleli pracovníci Zhotovitele v následujícím složení:

1 vedoucí stavby a vedoucí realizačního úseku IMOS Brno, a.s.

1 vedoucí realizačního úseku OHL ŽS

6 pracovníků THP – příprava výroby, řízení dodávek materiálů, subdodavatelské vztahy, správa mechanizačních prostředků

20 THP pracovníků stavby ( stavbyvedoucí, mistr ), 5 x IMOS, 5 x OHL ŽS, 2 x INSTA, 2 x PROMONT, 2 x IS Brno, 2 x PSVS, 1 x MOBIKO, 1 x Stavoreal

14 x pracovní četa IMOS, (6 x stoky, 8 x přípojky) – 7 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků       14 x 7 =  98 pracovníků

7 x pracovní četa OHL ŽS - 7 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků   7 x 7 = 49 pracovníků
3 x pracovní četa INSTA – (1 x stoky, 2 x přípojky) 8 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků    3 x 8 =  24 pracovníků

5 x pracovní četa PROMONT (2 x stoky, 3 x přípojky) 6 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků    5 x 6 = 30 pracovníků

1 x pracovní četa Inženýrské sítě Brno    6 pracovníků

2 x pracovní četa - protlaky (STAVOREAL, INSTA) – 4 pracovníci, vč. obsluhy mechanizačních prostředků     2 x 4 = 8 pracovníků

4 x pracovní četa Pražské silniční a vodohospodářské stavby - 7 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků      4 x 7 = 28 pracovníků

2 x pracovní četa MOBIKO Plus, a.s    2 x 6 = 12 pracovníků

3 pracovníci obsluhy nakládka, vykládka a rozvoz materiálu

3 pracovníci obsluhy mechanizmů na úklid komunikací

celkem 38 pracovních čet

celkem 289 pracovníků
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