Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za červenec 2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc červenec 2009. Řádný KD se konal 24. 8. 2009. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 31. 7. 2009 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - stavební práce na kanalizaci dokončeny, část Š 64 - Š 97 kolaudována, celý sběrač F III v předčasném užívání, obyvatelé se napojují na kanalizaci. Pracuje se na obnově komunikací. Práce na výtlaku dokončeny. Připojování ČS na rozvodnou síť elektro, zpoždění E.ON.

Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací.

Část 1.3
Obec Sivice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují, dokončeny přípojky. Stoka FA nemá stavební povolení, odvolací řízení JM kraje.

Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu
s harmonogramem. Není vstup na staveniště ČS1 pro organizovaný odpor majitelů sousedních pozemků - dosud nedořešeno, Svazek řeší s Projektantem.
Část 1.5
Obec Kovalovice - práce na kanalizaci ukončeny, předány podklady pro souhlas s předčasným užíváním. Práce na obnově komunikací.

Část 1.6
Obec Viničné Šumice - práce na kanalizaci pokračují, řeší se změna stoky CA-2 pro neumožnění vstupu na staveniště. Zpoždění přípojek a fakturace z důvodů opožděných zkoušek odboček. Není vstup na staveniště ČS1, souhlas vlastníka dosažen.
Část 1.7
Obec Velatice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Komunikace mimo stoku D dokončeny.

Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci dle harmonogramu, chybí vstup na pozemky ČS1 a stoky G, kolize s inženýrskými sítěmi.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 49 527 m kanalizace a výtlaku, což je 87 %.

Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 1 705, což je 64 %.

Ke konci měsíce je uloženo více kanalizací a odboček, než je fakturováno, nebyly včas provedeny požadované zkoušky a zaměření K1. 
Je projednán návrh úpravy harmonogramu a návrh dodatku č. 4 na posunutí termínu dokončení stavebních prací do 31. 5. 2009. Důvodem je nepředání stavenišť pro nesouhlas vlastníků
a změny vyplývající z kolizí s nezjištěnými sítěmi.
V zimním období nebude možno dokončit všechny komunikace, zejména místní. Práce mohou být zahájeny až v 03/2010, proto je projednán termín 05/2010 na dokončení celého díla připraveného ke kolaudaci.
Finanční plnění:
	Období
	Plán v EUR (dle dod. č. 2)
	Skutečnost v EUR k 07/09
	Plnění v %

	Červenec 2009
	1 325 729 €
	1 290 053 €
	97,3%

	Od počátku stavby
	17 164 909 €
	14 561 020 €
	84,8%


	 
	Dle Dod. č. 2
	Dle Dod. č. 4 - návrh

	Plán na srpen 2009
	1 250 159 €
	880 970 €

	Plán na září 2009
	194 971 €
	897 263 €

	Plán na říjen 2009
	206 489 €
	969 970 €


Souhrnná rekapitulace stavby - uznatelné náklady
	Položka
	Cena dle SoD 
	od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	ve sledovaném měsíci       7/2009
	celkem včetně sledovaného měsíce
	prostavěno z ceny k vyúčtování

	
	
	
	
	
	

	 
	€
	€
	€
	€
	%

	část 1.1 - Sběrač F III, F III-2
	5 004 852,36
	3 898 750,03
	33 439,72
	3 932 189,75
	90,27

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	1 248 327,28
	1 034 017,51
	878,72
	1 034 896,23
	88,80

	část 1.3 - Obec Sivice
	1 557 854,72
	1 126 246,76
	28 711,20
	1 154 957,96
	79,92

	část 1.4 - Obec Pozořice
	3 515 271,53
	1 621 429,54
	206 140,90
	1 827 570,44
	51,99

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	1 282 265,23
	1 019 462,51
	18 718,00
	1 038 180,51
	86,65

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	2 608 753,48
	1 045 882,37
	306 194,04
	1 352 076,41
	57,45

	část 1.7 - Obec Velatice
	838 473,03
	631 157,23
	0,00
	631 157,23
	78,09

	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov
	2 999 592,35
	1 381 950,99
	133 417,48
	1 515 368,47
	51,71

	celkem
	19 055 389,98
	11 758 896,94
	727 500,06
	12 486 397,00
	70,26

	
	
	
	
	
	

	celkem ZL  (viz rekapitulace ZL)
	952 769,50
	1 512 070,99
	562 552,77
	2 074 623,76
	83,11

	celkem méněpráce k ZL
	
	
	
	- 1 282 820,72
	

	čerpání rezervy
	791 803,04
	
	
	
	

	celkem SoD + ZL
	20 008 159,48
	13 270 967,93
	1 290 052,83
	14 561 020,76
	72,78


Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-31.7.2009
	31.7.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	44 082,27
	2 552,82
	46 635,09
	89,4%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	2 553,95
	337,82
	2 891,77
	66,9%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 365
	66
	1 431
	68,2%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	6 196
	624
	6 820
	64,0%

	Přeložky sítí
	€
	---
	84 940,32
	0,00
	84 940,32
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	4
	4,0
	8
	53,3%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	4
	4,0
	8
	53,3%


Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 07/2009
	Za období 07/2009
	Mezisoučet do 07/2009 včetně
	% do 07/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 119,90
	0
	5 119,90
	94,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	100,0%


	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	7 191,99
	981,16
	8 173,15
	81,8%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	5 238,04
	1092,09
	6 330,13
	78,4%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	337,82
	337,82
	41,2%

	Velatice
	2 159,00
	1 944,91
	0
	1 944,91
	90,1%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	5 983,98
	479,57
	6 463,55
	79,1%

	
	výtlak
	398,20
	252,84
	0
	252,84
	63,5%

	CELKEM
	56 844,99
	46 636,23
	2 890,64
	49 526,87
	87,1%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 07/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	307
	49,4%
	314

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	130
	31,7%
	280

	Obec Velatice
	161
	138
	85,7%
	23

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	161
	32,1%
	340

	Celkem
	2 662
	1 705
	64,0%
	957


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly pro realizaci uvolněny žádné úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III úsek Š142 – Š161       
· Vybourání obrubníků z betonu 

· Osazení betonových obrubníků

· Čerpací stanice  ČS1 – příjezdová komunikace

· Obnova vozovky místní – podkladní vrstvy

                                                  – kryt dlažba

Bylo vybudováno a vyfakturováno 247 bm obnovy vozovky státní -  kryt vozovky dlažebními kostkami, na obnově vozovky místní - 532 bm podkladních vrstev, 285 bm – kryt vzovky (dláždění z kostek) a 535,23 bm – vytrhání a osazení obrubníků.

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· Zařízení staveniště

3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Vybourání uliční vpusti

· Uliční vpust

· Stoka D úsek Š42 – Š48

· Obnova vozovky místní – podkladní vrstvy

                                                          – kryt asfalt 

· Vytrhání obrubníků z betonu

· Osazení betonových obrubníků

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: vybourání uliční vpusti - 189,28 ks a zhotovení uliční vpusti - 689,44 ks.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova komunikace místní

· podkladní vrstvy 

· kryt asfaltem

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno na obnově vozovky místní 840,30 bm podkladních vrstev a 422,60 bm krytu vozovky asfalt. betonem.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka CB:

úsek Š32 – Š52

stoka D:

úsek Š230 – Š94, Š99 – Š102 

stoka Da:

úsek Š100 – Š163 

stoka DC:

úsek Š99 – Š148, Š150 – Š151

stoka DD-1:

úsek Š103 – Š157

stoka E:
úsek Š234 – Š158d

stoka F:
úsek Š177 – Š181, Š204 – Š205

stoka FE:
úsek Š273 – Š274

stoka FE-2-1:
úsek Š297 – Š302

stoka FE-2-1-1:
úsek Š297 – Š306

stoka H:

úsek Š226 – Š319, Š321 – Š324    

 stoka I:

úsek Š331 – Š332

stoka IA:

úsek Š338 – Š347

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 379,60 bm kameninového potrubí DN 250, 38,37 bm kameninového potrubí DN300, 482,95 bm PP MASTER DN 250, 80,24 bm PP MASTER DN 300 a 76 ks kanalizačních přípojek. 

3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova komunikací

Celkem bylo vyfakturováno 297 m obnovy krajské komunikace v rámci uznatelných nákladů.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště
stoka CA
úsek Š209a – Š259z

stoka CA
úsek Š281a – Š281c

stoka CA-1
úsek Š298 – Š301

stoka CA-6
úsek Š364 – Š365

stoka CA-6
úsek Š368 – Š369

stoka CA-6
úsek Š275 – Š362a

stoka CA-2
úsek Š318 – 320

stoka CC
úsek Š399 - 400

stoka C
úsek Š210 – Š228

stoka C
úsek Š244 – Š246

stoka C
úsek Š232 – Š233

stoka C
úsek Š221 – Š222

stoka C
úsek Š6 – 209a

stoka CA-7
úsek Š375 – Š376

stoka CD-2
úsek Š419 – Š419i

stoka CC-1
úsek Š400 – Š400a

stoka CC-1
úsek Š419 – Š425

stoka CD-3
úsek Š422 – Š422c

stoka CA-2-2
úsek Š320 – Š338

stoka CF
úsek Š444 – Š448

stoka CA-3
úsek Š342 – Š344

stoka CC
úsek Š392 – Š393

kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 217,36 m kanalizace z potrubí PP DN 250, 134,9 m kanalizace z potrubí PP DN 300, 373,82 m kanalizace z potrubí KT DN 250, 366,01 m kanalizace z potrubí KT DN 300 a 56 kanalizačních přípojek.

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období nebylo na této části vybudováno žádné potrubí z důvodu zastavení stavby vlivem nepředání podkladů k přeložce plynovodu.

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště
stoka D
úsek Š138 – Š139

stoka B
úsek Š26 – Š27

stoka B
úsek Š20 – 20a

stoka DB-1
úsek Š223 – Š224

stoka DB
úsek Š188 – 216

stoka DC-2
úsek Š253 – Š255

stoka C
úsek Š63 – 71

stoka C
úsek Š75 - 77

stoka C
úsek Š82 – Š82a

stoka A
úsek Š1 – Š4

stoka BB-1
úsek Š309 – Š310

stoka DA-1-2
úsek Š202a – 203

stoka DB-1
úsek Š223 – 224

stoka CC
úsek Š5 – č.p163

stoka CC
úsek Š120 - 121

stoka CB
úsek Š108 – Š117

stoka DA
úsek Š140 - 167

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 73,83 m potrubí PP DN 250, 198,03 m potrubí PP DN 300, 185,46 potrubí KT DN 300, 0,39 sklolaminátového potrubí DN 300, 21,86 m sklolaminátového potrubí DN 300 v ocelové chráničce a 24 ks kanalizačních přípojek.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
Obnova vozovky místní 
Vybourání a osazení obrubníků

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací.
Část 1.2 Obec Tvarožná

Obnova místní vozovky
Vytrhání a osazení obrubníků

Zhotovení uličních vpustí

Část 1.3 Obec Sivice

Obnova vozovky místní
Část 1.4 Obec Pozořice

stoka CB:
úsek Š52 – Š53

stoka D:
úsek Š94 – Š99 

stoka DC:
úsek Š148 – Š150

stoka F:
úsek Š169 – Š171

stoka FE:
úsek Š271 – Š273

stoka FE-2-1:
úsek Š293 – Š297

stoka H:
úsek Š319 – Š321 

stoka IA:
úsek Š347 – Š338

Kanalizační přípojky
Část 1.5 Obec Kovalovice

Obnova krajských komunikací
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Zařízení staveniště
Stoka C
úsek Š228 – Š232

Stoka CC
úsek Š402 – Š411

Vystrojení čerpacích stanic

Kanalizační přípojky
Část 1.7 Obec Velatice
Stoka D
úsek Š27 – Š30

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Zařízení staveniště
Stoka C
úsek Š69 – Š73

Stoka DC, DC-1
křižovatka Hostěnická

Stoka F
Stoka B
úsek Š408 – Š5, protlak

Stoka B
úsek Š23 – Š26

Stoka DA-1
SP183 – Š184

Kanalizační přípojky

Přeložka vodovodu V9

Vystrojení ČS2

Obnova krajských komunikací

Opravy po kamerových zkouškách
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