Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  duben  2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc duben 2009.

2 SHRNUTÍ

V měsící dubnu probíhaly práce na kanalizacích, po umožnění práce v krajských komunikacích, intenzivně podle harmonogramu prací v obcích Pozořice, Mokrá - Horákov a Viničné Šumice. Bylo celkem provedeno 3 538 m kanalizací, harmonogram byl plněn na 97 %.

Nebyly v dostatečné míře zahájeny práce na obnově komunikací. Přes opakované výzvy
a urgence Správce stavby a Objednatele Zhotovitel zahajuje práce pomalu. 

Finanční plnění bylo z tohoto důvodu, a pro opoždění na stavbě čerpacích stanic, nízké. Správce stavby vyzval Zhotovitele k nápravě a projednával stav s Objednatelem.

Objednatel a Správce stavby řešil na mnoha místech chybějící stavební povolení, vstupy na pozemky a změny projektu na místě s Projektantem a Zhotoviteli.
Řádný 20. KD se konal na OÚ Tvarožná dne 18. 5. 2009.
Zhotovitel předložil Správci stavby návrh na dílčí fakturaci za měsíc duben 2009. 

	Položka
	Cena dle SoD 
	od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	ve sledovaném měsíci       4/2009
	celkem včetně sledovaného měsíce
	prostavěno z ceny k vyúčtování

	
	
	
	
	
	

	 
	€
	€
	€
	€
	%

	část 1.1 - Sběrač F III, F III-2
	5 004 852,36
	3 744 168,05
	0,00
	3 744 168,05
	85,06

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	1 248 327,28
	1 004 289,96
	0,00
	1 004 289,96
	82,69

	část 1.3 - Obec Sivice
	1 557 854,72
	1 042 713,24
	52 701,74
	1 095 414,98
	72,67

	část 1.4 - Obec Pozořice
	3 515 271,53
	708 277,68
	352 914,40
	1 061 192,08
	30,19

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	1 282 265,23
	885 797,54
	34 975,32
	920 772,86
	71,81

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	2 608 753,48
	404 434,03
	154 816,01
	559 250,04
	21,44

	část 1.7 - Obec Velatice
	838 473,03
	597 723,99
	0,00
	597 723,99
	73,95


	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov
	2 999 592,35
	836 665,96
	145 112,80
	981 778,76
	32,73

	celkem
	19 055 389,98
	9 224 070,45
	740 520,27
	9 964 590,72
	54,34


Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-30.4.2009
	30.4.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	34 298,46
	3 475,38
	37 773,84
	72,4%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	2 309,49
	104,05
	2 413,54
	55,8%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 066
	100
	1 166
	55,6%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	4 424
	572,0
	4 996
	46,9%

	Přeložky sítí
	€
	---
	71 571,38
	0,0
	71 571,38
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 04/2009
	Skutečnost za 04/2009
	Mezisoučet do 04/2009 včetně
	% do 04/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 965,51
	0,00
	6 965,51
	99,5%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0,00
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 046,98
	0,00
	2 046,98
	92,3%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0,00
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 096,37
	0,00
	5 096,37
	94,4%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0,00
	113,71
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	3 148,45
	1 573,39
	4 721,84
	47,2%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 608,58
	88,55
	3 697,13
	94,2%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	2 072,98
	1 041,66
	3 114,64
	38,6%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 864,83
	0,00
	1 864,83
	86,4%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	3 791,32
	771,78
	4 563,10
	55,9%

	
	výtlak
	398,20
	148,79
	104,05
	252,84
	63,5%


	CELKEM
	56 844,99
	36 607,96
	3 579,43
	40 187,39
	70,7%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 04/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	266
	98,5%
	4

	Obec Pozořice
	621
	121
	19,5%
	500

	Obec Kovalovice
	195
	155
	79,5%
	40

	Obec Viničné Šumice
	410
	17
	4,1%
	393

	Obec Velatice
	161
	135
	83,9%
	26

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	51
	10,2%
	450

	Celkem
	2 662
	1 249
	46,9%
	1 413


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období byly pro realizaci uvolněny tyto úseky:

· obec Viničné Šumice: stoka CA (Š272 – Š281); CA - 7

3.2 obec Mokrá – Horákov: stoka CA; CB; CD

3.3 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.3.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
Probíhaly kontroly a zkoušky těsnosti pro předčasné užívání. 

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
Probíhaly zkoušky a opravy před předáním do předčasného užívání.
3.3.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:

Zapravení rýhy v místní komunikaci

3.3.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova komunikace místní – podkladní vrstvy

Obnova komunikace místní – kryt zámková dlažba

Vstupní šachta – spodní část – prefabrikované dno - Š 51 stoka AA

Vstupní komín šachet - poklopy REXEL D400 – Š 51 stoka AA

Byla vybudována a vyfakturována část obnovy místních komunikací a 1 ks vstupní šachty DN 1000.

3.3.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka A:

úsek  Š6 – Š11

Stoka C:

úsek  Š224 – Š28

Stoka CD:

úsek  Š67 – Š68

Stoka D:

úsek  Š122 – Š133, Š136 – Š140

Stoka F:

úsek  Š192 – Š204, Š205 – Š206

Stoka I:

úsek  Š326 – Š331, Š332 – Š338

Stoka FE 2:
úsek  Š287 – Š291c

Stoka FE 1:
úsek  Š279 – Š282

Stoka FE:

úsek  Š271 – Š272

Stoka FF 1:
úsek  Š308 – Š312

Stoka IA 1:
úsek  Š355 – Š359

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 481,24 m kanalizace z kameninového potrubí KT DN250, 568,42 m KT DN 300, 523,73 m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250
a 1 spádiště do DN 600.
3.3.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka AB
úsek od Š86 - 88

Stoka AE
úsek od Š35 – Š121

Kanalizační přípojky

Revizní šachty

Přeložky dešťových kanalizací

Celkem byly vyfakturovány 3 ks šachet a 55 ks kanalizačních přípojek.
3.3.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka CA
úsek od Š270 – 271, 276 – Š278

Stoka CC
úsek od Š396 – Š402

Stoka C
úsek od Š247 – Š254

Stoka CF
úsek od Š247 – Š449

Stoka CA-2-1
úsek od Š316 – Š335a

Stoka CA-3
úsek od Š271 – 342

Stoka CA-7
úsek od Š278 – 371

Revizní šachty

Celkem bylo fakturováno 24 ks šachet, 956,5 m kanalizace z potrubí PP DN 250, 8,2 m kanalizace z potrubí PP DN 300 a 76,96 m kanalizace z potrubí KT DN 250.
3.3.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období nebyly fakturovány žádné práce.

3.3.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D
úsek od Š442 – Š136

stoka DB
úsek od Š214 – Š215

stoka DE
úsek od Š153 – Š272

stoka DF
úsek od Š278 – stávající šachta

stoka Ba
úsek od Š26a – Š312 

stoka DC-2
úsek od Š227 – Š259

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 12 ks šachet, 514,72 m kanalizace PP DN 250, 312,55 m kanalizace PP DN 300, 104,05 m výtlaku HDPE DN 100 a 18 ks kanalizačních přípojek.

3.4 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
Obnova obrusných vrstev vozovky

Část 1.2 Obec Tvarožná

Zapravení rýhy v místní komunikaci

Část 1.3 Obec Sivice

V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací
Část 1.4 Obec Pozořice

Stoka A:
úsek  Š11 – Š17

Stoka C:
úsek  Š28 – Š35

Stoka CE:
úsek  Š37 – Š73 – Š78 

Stoka F:
úsek  Š206 – Š216

Stoka I:
úsek  Š338 – Š346

Stoka FE:
úsek  Š272 – Š276

Stoka FF 1:
úsek  Š312 – Š317

Kanalizační přípojky

Část 1.5 Obec Kovalovice

Stoka AE

Stoka BA


Stoka BA-1

Stoka BA-2

Stoka AE

Stoka AF


Kanalizační přípojky

Přeložka dešťové kanalizace

Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Stoka CC
úsek od Š214 – Š393

Stoka CA-7
úsek od Š278 – Š376

Stoka CA-3
úsek od Š342 – Š349

Stoka CA-3-1
úsek od Š344 – Š346

Stoka CA
úsek od Š278 – Š281c

Stoka CA
úsek od Š282 – Š284

Stoka C
úsek od Š232 – Š241

Stoka C
úsek od Š6 – Š202

Stoka C
úsek od Š243 – Š246

Část 1.7 Obec Velatice
Práce na stoce D

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Stoka A
úsek od Š404 – Š4a

Stoka DA-1
úsek od Š179 – Š206

Stoka DB-1
úsek od Š224 – Š227

Stoka DE
úsek od Š153 – Š272

Stoka CC
úsek od Š73 – Š121

Kanalizační přípojky
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