Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  duben 2010
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc duben 2010. Řádný 32. KD se konal 17. 5. 2010. 
2 SHRNUTÍ

V měsíci dubnu 2010 probíhalo jednání o předčasném užívání částí Pozořice - ČS1, Viničné Šumice ČS1, Mokrá ČS1 a k tomu příslušné části stok. Vydáno je 7 rozhodnutí a bude celkem 9 rozhodnutí o předčasném užívání díla, které obsahuje téměř celý rozsah kanalizací. 

Obyvatelé se napojují, rozsah schválených napojení přesáhl počet 700 a k tomu veřejné objekty a školy.
V obcích Pozořice, Mokrá a Viničné Šumice probíhala intenzivní práce na dokončování místních komunikací.

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 30. 4. 2010 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - ve sledovaném období probíhaly práce na příjezdech k měrným objektům.
Část 1.2
Obec Tvarožná - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.3
Obec Sivice - ve sledovaném období byly prováděny práce na obnovách vozovek.
Část 1.4
Obec Pozořice - ve sledovaném období byly prováděny práce na obnovách vozovek. 
Část 1.5
Obec Kovalovice - ve sledovaném období byly prováděny práce na obnovách vozovek.
Část 1.6
Obec Viničné Šumice - ve sledovaném období byly prováděny práce na obnovách vozovek.
Část 1.7
Obec Velatice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - ve sledovaném období probíhaly práce na přípojce NN pro ČS1, práce na stoce DB – úsek Š188 – Š194, práce na kanalizačních přípojkách a na obnovách vozovek.
Celkem bylo za sledované období vybudováno a vyfakturováno:

· Kanalizace:  191,43 bm 

· Kanalizačních přípojek: 18 ks
· Obnova vozovky státní

· podkladní vrstvy: 2 400,87 bm

· kryt vozovky: 1 525,57 bm

· Obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy: 3 149,61 bm

· kryt vozovky: 2 571,43 bm
Finanční plnění:
	Období
	Plán v EUR*
	Skutečnost v EUR k 04/2010
	Plnění v %

	Duben 2010
	473 067 €
	425 146  €
	88,9 %

	Od počátku stavby
	19 494 725  €
	19 259 713  €
	98,8 %


* (dle upraveného harmonogramu pro rok 2010)

	 
	Dle upraveného hmg na 2010

	 Plán na květen 2010
	513 435 €

	od začátku do května 2010 včetně
	20 008 159 €


Srovnání s původním harmonogramem:
	Srovnání k ceně stavby celkem
	96,6 %

	Cena vč. rezervy
	Skutečnost k 30.4.2010
	

	20 008 159 €
	19 259 713 €
	


Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	31.3.2010
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	52 142,63
	99,96 %

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	4 071,57
	94,14 %

	Objekty na síti
	pcs
	2 099
	2010
	95,76 %

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	10 700
	100,49%

	Přeložky sítí
	€
	---
	156 476,89
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	pcs    
	13
	13
	100 %

	Čerpací stanice – technologická část
	pcs
	13
	13
	100 %


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly pro realizaci uvolněny žádné úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:
· přípojka NN pro ČS1 

· příjezdová komunikace pro MO1 Tvarožná

· příjezdová komunikace pro MO1 Velatice

V následujícím období (květen) se nepředpokládá provádění prací.
             část 1.1 – Sběrač F III-2, F III – výtlak 

· obnova místní vozovky
V následujícím období (květen) se nepředpokládá provádění stavebních prací.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (květen) se nepředpokládá provádění stavebních prací.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:
· obnova vozovky místní
· podkladní vrstvy 
· obnova vozovky státní - stoka AE úsek š28 – š114a     
· podkladní vrstvy 
· kryt asfalt

Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 3,45 bm a kryt asfaltovým betonem – 3,45 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 329,41 bm.

V následujícím období (květen) se předpokládá provádění stavebních prací:

· obnova vozovky státní
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· vybourání uliční vpusti
· zhotovení uliční vpusti
· zhotovení horské vpusti
· vytrhání obrubníků z betonu
· osazení betonových obrubníků
· obnova vozovky místní 
· podkladní vrstvy 
· kryt dlažba
· kryt asfalt
Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 1 787,48 bm, kryt dlážděný z kostek – 12,00 bm, kryt asfaltovým betonem - 1 403,09 bm, vybourání a zhotovení uliční vpusti – 1 ks, zhotovení horské vpusti – 1 ks, vytrhání betonových obrubníků - 227,00 bm a osazení chodníkových betonových obrubníků – 227,00 bm.
V následujícím období (květen) se předpokládá provádění stavebních prací:

· obnova vozovky místní
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy 
· kryt asfalt
Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 761,06 bm a kryt asfaltovým betonem 761,06 bm.
V následujícím období (květen) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· obnova vozovky státní
· podkladní vrstvy

· obnova vozovky místní
· podkladní vrstvy

Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: kameninové potrubí DN 250 – 5,00 bm, PP MASTER DN 300 – 6,52 bm, potrubí HDPE DN 80 – 8,39 bm, obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 875,30 bm a obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 1 398,01 bm.
V následujícím období (květen) se předpokládá provádění prací:

· obnova vozovek místních

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (květen) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu: 

· přípojka NN pro ČS1       
· obnova místních komunikací   

· stoka DB
úsek Š188 – Š194

· kanalizační přípojky

Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: kameninové potrubí DN 250 – 35,10 bm, PP MASTER DN 250 – 131,67 bm, potrubí HDPE DN 80 – 4,75 bm, odboček pro přípojku – 18 ks, obnova vozovky místní podkladní vrstvy - 395,77 bm, kryt asfaltovým betonem - 1 852,90 bm a kryt dlážděný z kostek 64,50 bm, vytrhání obrubníků z betonu – 210,00 bm a osazení chodníkových betonových obrubníků – 210,00 bm
V následujícím období (květen) se předpokládá provádění prací:


· obnova vozovky místní
3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období (květen) se předpokládá provádění stavebních prací na následujících úsecích:
· obnova místních komunikací
PAGE  
5

