Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  květen  2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc květen 2009.

2 SHRNUTÍ

V měsící květnu probíhaly práce na kanalizacích podle harmonogramu prací v obcích Pozořice, Mokrá - Horákov a Viničné Šumice. Bylo celkem provedeno 3 533 m kanalizací, harmonogram byl plněn na 98 %.

Nebyly v dostatečné míře zahájeny práce na obnově komunikací. Přes opakované výzvy
a urgence Správce stavby a Objednatele Zhotovitel zahajuje práce pomalu. 

Finanční plnění bylo i pro opoždění na stavbě čerpacích stanic pouze 62% plánu. Správce stavby vyzval Zhotovitele k nápravě, projednával stav s Objednatelem a upozorňoval na důsledky neplnění.

Objednatel a Správce stavby řešil na mnoha místech chybějící stavební povolení, vstupy na pozemky a změny projektu na místě s Projektantem a Zhotoviteli.
Řádný 21. KD se konal na OÚ Tvarožná dne 22. 6. 2009.
Zhotovitel předložil Správci stavby návrh na dílčí fakturaci za měsíc květen 2009. 

Souhrnná rekapitulace stavby - uznatelné náklady

	Položka
	Cena dle SoD 
	od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	ve sledovaném měsíci       5/2009
	celkem včetně sledovaného měsíce
	prostavěno z ceny k vyúčtování

	
	
	
	
	
	

	 
	€
	€
	€
	€
	%

	část 1.1 - Sběrač F III, F III-2
	5 004 852,36
	3 744 168,05
	108 330,60
	3 852 498,65
	87,53

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	1 248 327,28
	1 004 289,96
	13 744,18
	1 018 034,14
	83,83

	část 1.3 - Obec Sivice
	1 557 854,72
	1 095 414,98
	22 239,16
	1 117 654,14
	74,14

	část 1.4 - Obec Pozořice
	3 515 271,53
	1 061 192,08
	311 582,35
	1 372 774,43
	39,05

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	1 282 265,23
	920 772,86
	47 756,63
	968 529,49
	75,53

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	2 608 753,48
	559 250,04
	222 739,61
	781 989,65
	29,98

	část 1.7 - Obec Velatice
	838 473,03
	597 723,99
	28 072,51
	625 796,50
	77,42

	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov
	2 999 592,35
	981 778,76
	152 445,60
	1 134 224,36
	37,81

	celkem
	19 055 389,98
	9 964 590,72
	906 910,64
	10 871 501,36
	59,29

	celkem ZL  (viz rekapitulace ZL)
	1 376 051,52
	1 376 051,52
	0,00
	1 376 051,52
	100,00

	celkem SoD + ZL
	20 431 441,50
	11 340 642,24
	906 910,64
	12 247 552,88
	62,13


Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-31.5.2009
	31.5.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	37 773,84
	3 393,16
	41 167,00
	78,9%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	2 413,54
	140,41
	2 553,95
	59,1%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 166
	91
	1 257
	59,9%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	4 996
	472,0
	5 468
	51,4%

	Přeložky sítí
	€
	---
	71 571,38
	11 654,09
	83 225,47
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	4
	0,0
	4
	26,7%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 05/2009
	Skutečnost za 05/2009
	Mezisoučet do 05/2009 včetně
	% do 05/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 965,51
	5,40
	6 970,91
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0,00
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 046,98
	140,41
	2 187,39
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0,00
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 096,37
	11,49
	5 107,86
	94,6%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0,00
	113,71
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	4 721,84
	1400,46
	6 122,30
	61,2%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 697,13
	184,99
	3 882,12
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	3 114,64
	1005,35
	4 119,99
	51,0%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 864,83
	80,08
	1 944,91
	90,1%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	4 563,10
	705,39
	5 268,49
	64,5%

	
	výtlak
	398,20
	252,84
	0,00
	252,84
	63,5%

	CELKEM
	56 844,99
	40 187,39
	3 533,57
	43 720,96
	76,9%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 05/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	269
	99,6%
	1

	Obec Pozořice
	621
	164
	26,4%
	457

	Obec Kovalovice
	195
	164
	84,1%
	31

	Obec Viničné Šumice
	410
	50
	12,2%
	360

	Obec Velatice
	161
	138
	85,7%
	23

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	78
	15,6%
	423

	Celkem
	2 662
	1 367
	51,4%
	1 295


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období byly pro realizaci uvolněny tyto úseky:
· Obec Pozořice : 
F  FIII Š242 – Š164 

FE-2-1 Š285 – Š302
A Š8 – Š22a

C Š224 – Š38 

E Š234 – Š159b 

· Obec Viničné Šumice

C Š6 – Š220

CA Š281 – Š289

3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
Obnova místní komunikace – podkladní vrstvy a kryt vozovky asfaltový

Bylo vybudováno a vyfakturováno 214,20 m obnovy vozovky místní (podkladní vrstvy + kryt asfaltovým betonem) a 210 m osazení chodníkových betonových obrubníků. 

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
Zařízení staveniště

F III výtlak
úsek ČS1 – Š1

F III výtlak
úsek Š130 – ČS2

F III výtlak
propoje

Zemní práce

Obnova vozovek místních a státních F III – 2
Ve sledovaném období bylo na této části celkem vyfakturováno 140,41 m potrubí HDPE
DN 100.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova vozovky místní – podkladní vrstvy a asfaltový kryt: 

Stoka A
Š9 – Š12

Stoka B
Š135 – Š17

Vybourání a zhotovení uličních vpustí: 3 ks

3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byla provedena celková bilance provedených prací. Za období 05/2009 jsou dofakturovány provedené, do 05/2009 nevyfakturované práce.

Ve sledovaném období bylo vyfakturováno 5,59 m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250, 0,03 m PP DN300, 5,87 m sklolaminátového potrubí DN250 a 3 ks přípojek.

3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka A:

úsek Š11 – Š20

Stoka C:

úsek Š29 – Š32

Stoka D:

úsek Š112 – Š113, Š114 – Š122, Š133 – 135, Š140 – Š141

Stoka F:

úsek Š241 – Š171, Š206 – Š219

Stoka FA:

úsek Š166 – Š225

Stoka FE:
úsek Š272 – Š273

Stoka FE-2:
úsek Š284 – Š287

Stoka FE-2-1:
úsek Š285 – Š293

Stoka I:

úsek Š338 – Š344, Š345 – Š346

Stoka IA:

úsek T8 – Š349a

Stoka IA-1:

úsek T7 – Š355

Kanalizační přípojky: 43 ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 722,59 m kanalizace z kameninového potrubí KT DN250, 311,85 m KT DN300, 250,47 m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250, 139,90 m PP DN300, 9,27 m sklolaminátové potrubí DN300, 1 x spádiště do potrubí DN600 a 43 ks kanalizačních přípojek.

3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka AF
úsek od Š38 – Š124

Stoka BA
úsek od Š132 – Š147

Stoka BA-1
úsek od Š146b – Š148b

Stoka BA-2
úsek od Š146c – Š150

Stoka A
úsek od Š1 – ČS1

Stoka B
úsek od Š130 – ČS2

Byly provedeny a vyfakturovány kanalizační přípojky.

Celkem bylo vyfakturováno 179,44 m potrubí PP MASTER DN 250, 5,55 m potrubí PP MASTER DN 300 a 9 kanalizačních přípojek.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště

Stoka CA
úsek od Š278 – Š282a

Stoka CA
úsek od Š261z – Š264

Stoka CA-1
úsek od Š263 – Š295

Stoka CC
úsek od Š387 – Š394

Stoka C
úsek od Š232 – Š237

Stoka C
úsek od Š240 – Š246

Stoka CA-3
úsek od Š342 – Š346

Stoka CA-7
úsek od Š371 – Š372

Stoka CA-3-1
úsek od Š344 – Š349

Byly provedeny a vyfakturovány revizní šachty

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 426,66 m kanalizace z potrubí PP DN 250, 366,72 m kanalizace z potrubí PP DN 300 a 211,97 m kanalizace z potrubí KT DN 250 a 30 kanalizačních přípojek.

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Zařízení staveniště

Stoka D
úsek od Š15 – Š18

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 80,08 m kanalizace z potrubí PP DN 250 a 3 kanalizační přípojky.
3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště

Stoka D
úsek od Š136 – Š138

Stoka DC-3
úsek od Š269 – Š269a

Stoka DB-1
úsek od Š224 – Š227

Stoka DA-1a
úsek od Š170 – Š180

Stoka DA-1-2
úsek od Š179 – Š206 

Stoka DC-2-1
úsek od Š264 – Š264a

Stoka DA-1-1
úsek od Š179 – Š196

Stoka CB
úsek od Š107 – Š117

Stoka CC
úsek od Š119 – Š121

Stoka CC-1
úsek od Š118 – Š124a

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 655,51 m potrubí PP DN 250, 49,88 m potrubí PP DN 300 a 27 ks kanalizačních přípojek.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
Obnova místní komunikace
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací.
Část 1.2 Obec Tvarožná

Obnova místní vozovky
Část 1.3 Obec Sivice

Dokončení stoky I

Obnova komunikací

Část 1.4 Obec Pozořice

Stoka A:
úsek Š21 – Š22a

Stoka C:
úsek Š33 – Š38

Stoka CA:
úsek Š49 – Š50d

Stoka CE:
úsek Š86 – Š88

Stoka F:
úsek Š172 – Š176, Š220 – Š227

Stoka FA:
úsek Š225a – Š230

Stoka FF-2:
úsek Š288 – Š295

Stoka FE-2-1:
úsek Š294 – Š299

Stoka H:
úsek Š318 – Š319

Stoka IA:
úsek Š350 – Š354

Stoka IA:
úsek Š355 – Š359

Kanalizační přípojky

Část 1.5 Obec Kovalovice

V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací.
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Zařízení staveniště

Stoka C
úsek od Š202 – Š207

Stoka CA
úsek od Š209a – Š260z

Stoka CA
úsek od Š285 – Š281a

Stoka CA-2-2
úsek od Š320 – Š336

Stoka CA-7
úsek od Š371 – Š374

Stoka CA-8
úsek od Š288 – Š381

Stoka CD
úsek od Š419 – Š422

ČS1

stavební objekt

Výtlak ČS2
úsek od Š271 – ČS2

Výtlak ČS1
úsek od Š246 – ČS1

Část 1.7 Obec Velatice
Správce stavby požaduje neprodleně provést přeložky plynu.
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Zařízení staveniště

Stoka A
úsek od Š404 – Š2

Stoka B
úsek od Š408 – Š6

Stoka D
úsek od Š138 – Š139

Stoka DC
úsek od Š232 – Š235

Stoka BG
úsek od Š36 – Š321

Stoka DA-1
úsek od Š183 – Š184

Stoka DA-1-2
úsek od Š205 – Š206

Stoka DB-1-1
úsek od Š222 – Š231

Stoka DC-2
úsek od SP235 – Š255

Stoka F
úsek od Š301 – Š304

Stoka C
úsek od Š429 – Š59

Stoka CA
úsek od Š61 – Š88

Stoka CB
úsek od Š67 – Š107

ČS2

stavební objekt

Kanalizační přípojky

PAGE  
6

