Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  květen 2010
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc květen 2010. Řádný 32. KD se konal 17. 5. 2010, 33. KD se konal 21. 6. 2010.
2 SHRNUTÍ

Dne 17.5.2010 byla vydána dvě rozhodnutí o předčasném užívání č.j. OŽP/18934-10/2443-2010/MOU a č.j. OŽP/18376-10/2345-2010/MOU částí Pozořice - ČS1, Viničné Šumice ČS1, Mokrá ČS1 a k tomu příslušné části stok. Celá stavba byla uvedena do předčasného užívání, byly vydány a postupně jsou doplňovány Protokoly o předání a převzetí díla.

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 31. 5. 2010 tohoto stavu prací:

Část 1.1
Sběrač F III - stavba dokončena.

Část 1.2
Obec Tvarožná - stavba dokončena.

Část 1.3
Obec Sivice - obnova vozovky, stavba dokončena.

Část 1.4
Obec Pozořice - obnova vozovky, stavba dokončena. 

Část 1.5
Obec Kovalovice - stavba dokončena.

Část 1.6
Obec Viničné Šumice - obnova vozovky, stavba dokončena.

Část 1.7
Obec Velatice - stavba dokončena..

Část 1.8
Mokrá-Horákov - kanalizační přípojky, obnova vozovky, stavba dokončena.

Celkem bylo za sledované období vybudováno a vyfakturováno:

· Kanalizačních přípojek: 11 ks

· Obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy: 440,56 bm

· kryt vozovky: 329,17 bm

Finanční plnění:
	Období
	Plán v EUR*
	Skutečnost v EUR k 05/2010
	Plnění v %

	Květen 2010
	513 435 €
	603 894,91  €
	117,62 %

	Od počátku stavby
	20 008 159 €
	19 863 608,46 €
	99,28 %


* (dle upraveného harmonogramu pro rok 2010)
Srovnání s původním harmonogramem:
	Srovnání k ceně stavby celkem
	99,28 %

	Cena vč. rezervy
	Skutečnost k 31.5.2010
	

	20 008 159 €
	19 863 608,46 €
	


Fyzické ukazatele provedených prací (dle DSP):
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	31.5.2010
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	52 372,34
	100,40%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	4 084,07
	94,44%

	Objekty na síti
	pcs
	2 099
	2099
	100,00 %

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	10 700
	100,49%

	Přeložky sítí
	€
	---
	494 437, 99
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	pcs    
	13
	13
	100 %

	Čerpací stanice – technologická část
	pcs
	13
	13
	100 %


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
Uvedená čísla jsou před ukončením závěrečných kontrol fakturace.

3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly pro realizaci uvolněny žádné úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce.

· stavba dokončena
             část 1.1 – Sběrač F III-2, F III – výtlak 

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce.

· stavba dokončena
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce.

· stavba dokončena
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· obnova vozovky místní – kryt asfalt
· stoka A       úsek š24– š29      

· stoka AD    úsek š24 – š74     

· stoka AD-1 úsek š74 – š96     

· stoka AE     úsek š114b – š119  
· stavba dokončena
Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní kryt asfaltovým betonem – 329,17 bm.

3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· vybourání uliční vpusti
· zhotovení uliční vpusti
· zhotovení horské vpusti
· vytrhání obrubníků z betonu
· osazení betonových obrubníků
· obnova vozovky místní 
· podkladní vrstvy 
· kryt asfalt
· stavba dokončena
Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 440,56 bm, vybourání a zhotovení uliční vpusti – 2 ks, zhotovení horské vpusti – 1 ks, vytrhání betonových obrubníků – 133,00 bm a osazení chodníkových betonových obrubníků – 133,00 bm.

3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce.

· stavba dokončena
3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· obnova vozovky místní

· stavba dokončena
3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období nebyly prováděné žádné práce.

· stavba dokončena

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu: 

· obnova vozovky místní 

· kanalizační přípojky

· stavba dokončena

Celkem bylo za sledované období vybudováno a vyfakturováno:

· Kanalizačních přípojek: 11 ks

· Obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy: 440,56 bm

· kryt vozovky: 329,17 bm

3.3 Návrh dalšího postupu

· V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací, stavba byla dokončena.
4 FINANČNÍ STAV PROJEKTU

4.1 Plnění od zahájení stavby – zdůvodnění
Plánovaný objem dle finančního harmonogramu na rok 2010  20 008 159,48 EURo (bez DPH) od zahájení stavby vč. sledovaného měsíce zhotovitel svojí činností plní podle harmonogramu ve výši  99,28% (skutečnost = 19 863 608,46 EURo (bez DPH)).

Obec Viničné Šumice

Na této části stavby došlo ke zpomalení vlivem nepředvídatelných skutečností:

1) Nevyjasněný rozsah a způsob zapravení místních komunikací.

Obec Mokrá – Horákov

1) Nevyjasněná trasa stok vč. přípojek

2) Návaznost tendrových stok na dodatkové stoky
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