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1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc leden 2008.

2 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na všech částech projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec.
Řádný 17. KD se bude konat na OÚ Tvarožná dne 2. 3. 2009.
V lednu 2009 bylo uloženo celkem 1 486,66 m kanalizačního potrubí včetně výtlaku a celková délka kanalizací dosáhla 32 362 m, to je 56,9 % z celkové délky kanalizační sítě. 

Pracovalo se na kanalizačních řadech v obcích  Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice,
Mokrá - Horákov a na výtlaku F III. Bylo provedeno 47 ks kanalizačních přípojek.

U čerpacích stanic ČS1, ČS2, ČS3 na F III a v Sivicích probíhaly zásypy a kompletace.
Probíhala kompletace dokladů ke kolaudaci a k předčasnému užívání stavby a kontroly dokladů. 

Práce byly ovlivněny mrazy, rozběh prací byl ovlivněn zmrzlou zeminou.
Fyzické ukazatele provedených prací:

	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-31.1.2009
	31.1.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	29 459,8
	1 029,1
	30 488,9
	58,4%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	1 433,5
	439,6
	1 873,1
	43,3%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	813
	99,0
	912
	43,4%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	3 064
	272
	3 336
	31,3%

	Přeložky sítí
	---
	---
	66 050
	0
	66 050
	-

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	0
	4
	4
	26,7%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	0
	4
	4
	26,7%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 01/2009
	Skutečnost za 01/2009
	Mezisoučet do 01/2009 včetně
	% do 01/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 965,51
	0,00
	6 965,51
	99,5%

	F III 2
	4 382,34
	4 261,94
	70,25
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	1 284,71
	439,59
	1 724,30
	77,7%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0,00
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	4 999,64
	36,82
	5 036,46
	93,3%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	1 735,94
	185,29
	1 921,23
	19,2%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	2 513,77
	407,40
	2 921,17
	74,4%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	686,25
	236,55
	922,80
	11,4%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 864,83
	0,00
	1 864,83
	86,4%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	3 013,72
	92,76
	3 106,48
	38,0%

	
	výtlak
	398,20
	148,79
	0,00
	148,79
	37,4%

	CELKEM
	56 844,99
	30 893,35
	1 468,66
	32 362,01
	56,9%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 01/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III, gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	32
	97,0%
	1

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	139
	51,5%
	131

	Obec Pozořice
	621
	0
	0,0%
	621

	Obec Kovalovice
	195
	44
	22,6%
	151

	Obec Viničné Šumice
	410
	0
	0,0%
	410

	Obec Velatice
	161
	134
	83,2%
	27

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	14
	2,8%
	487

	Celkem
	2 662
	834
	31,3%
	1 828


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly  pro realizaci uvolněny další úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
· Kanalizační přípojky: 21ks

· Dokončovací práce

Byly provedeny opravy síťových poruch na potrubí HOBAS a kompletně osazena technologie na čerpacích stanicích ČS1, ČS2 a ČS1 – Sivice.

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· Byla vybudována a vyfakturována trasa kanalizace sběrače FIII-2 v úseku od Š444 po Š447

· Kanalizační přípojky v obci Velatice

· Byla vybudována a vyfakturována trasa výtlaku FIII od V48 – V48a, V50a – V51, V13 – V22, V24 – V27, V29 – V30

Na části FIII-2 bylo celkem vybudováno 118 m kanalizace PP MASTER DN 300
a 2 kanalizační přípojky. Na části FIII výtlak bylo provedeno celkem 439,59 m potrubí HDPE 100 DN110.

3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Dokončovací práce
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka AA-1: 

úsek Š65a - Š65b

Stoka AE: 

úsek Š114b - Š115

Kanalizační přípojky: 41

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 36,82 m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250, 52 ks vstupních šachet a 41ks kanalizačních přípojek.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka CD:
úsek Š60 – Š62

Stoka FC: 
úsek Š258 – Š260

Stoka FDa: 
úsek Š363 – Š364

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 185,29 m kanalizace PP MASTER DN250 a 6ks šachet.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka A:
úsek od Š12 – Š14

Stoka AB: 
úsek od Š13 – Š83

Stoka AB: 
úsek od Š85 – Š86

Stoka B: 
úsek od Š136 – Š136a

Stoka B:
úsek od Š138 – Š139

Kanalizační přípojky: 4ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 79,15 m kanalizace z kameninového potrubí DN300, 397,40 m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250, 7,91 m ze sklolaminátového potrubí DN300, 10 m ze sklolaminátového potrubí DN300 v ocelové chráničce a 4 kanalizační přípojky.
3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka CA-1:
úsek od Š305 - Š306

Stoka CA-1-1:
úsek od Š308 – Š309

Stoka CA-5: 
úsek od Š360 – Š361

Stoka CA-6: 
úsek od Š362a – Š364

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 236,55 m kanalizace z potrubí PP DN 250.
3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka E:
Š32
Ve sledovaném období byla na této části vyfakturována Š32.
3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka DA:

úsek od Š170 – Š171
Stoka CE: 

úsek od Š133 – Š134
Celkem bylo vybudováno 92,76 m kanalizace PP DN 250.
3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc únor 2009 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
čerpací stanice ČS1 – ČS3, ČS1 - Sivice
· Sběrač F III - výtlak
úsek od ČS1 – V4

úsek od V30 – V37

napojení k ČS
Část 1.2 Obec Tvarožná

Obnova vjezdů (zámková dlažba, kostky)

Terénní úpravy

Rozebrání a zřízení chodníků

Část 1.3 Obec Sivice

Stoka A:
kanalizační přípojky cca 28ks

Stoka AA:
oprava síťových poruch

Stoka AA-1:
úsek Š55 – Š61a – Š64

Stoka AE:
kanalizační přípojky cca 16 ks + opravy poruch

Stoka DA:
kanalizační přípojky cca 3ks

Část 1.4 Obec Pozořice

Stoka CA:
úsek Š48 - Š50f

Stoka CB:
úsek Š51 - Š53

Stoka CD:
úsek Š62 - Š66

Stoka D:
úsek Š110 - Š112

Stoka DA:
úsek Š142 - Š144

Stoka FA:
úsek Š228 - Š231

Stoka FDa:
úsek Š364 - Š365

Stoka FC:
úsek Š260 - Š262

Stoka FF-1:
úsek Š308 - Š317

Část 1.5 Obec Kovalovice

Stoka A:
úsek od ČŠ1 – Š3

Stoka AA:
úsek od Š2 – Š41

Stoka AB:
úsek od Š86 – Š92

Stoka AD:
úsek od Š22 – Š116

Stoka AE:
úsek od Š35 – Š124

Stoka BA:
úsek od Š132 – Š147

Stoka BA-1:
úsek od Š146b – Š149

Kanalizační přípojky

Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Stoka CA:
úsek od Š275 – Š277, Š272 – Š273b

Stoka CA-1:
úsek od Š299 – Š301

Stoka CA-1-2:
úsek od Š303 – Š310

Stoka CA-2:
úsek od Š270 – Š312

Stoka CA-4:
úsek od Š272 – Š353

Stoka CA-5:
úsek od Š360 – Š358

Stoka CA-5-1:
úsek od Š358 – Š358a

Stoka CA-6:
úsek od Š364 – Š368

Stoka CA-6-1:
úsek od Š367 – Š370a

Část 1.7 Obec Velatice
V únoru se nepředpokládá provádění stavebních prací na této části.
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Stoka C:
úsek od Š76 – Š79

Stoka CE:
úsek od Š132 – Š80

Stoka DA:
úsek od Š171 – Š176

Stoka DB:
úsek od Š207 – Š184

Stoka DG:
úsek od Š156 – Š284a

Kanalizační přípojky
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