Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  leden 2010
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc leden 2010. Řádný 29. KD se konal 22. 2. 2010. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 31. 1. 2010 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - celý sběrač uveden do provozu. Pilíř pro rozvaděč, obnova vozovky.
Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací ukončeny a předány provozovateli. 
Část 1.3
Obec Sivice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. Obnova komunikací. 

Probíhalo řízení pro předčasné užívání pro stoky C (39a - 47c), F (171 - 224b), FC, FB, Fda, FF, FF-1, I, výtlak FF, ČS2.
Část 1.5
Obec Kovalovice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.6
Obec Viničné Šumice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.7
Obec Velatice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci.

  Ve sledovaném období byly provedeny práce v následujícím rozsahu: 
· stoka DC-2-1
úsek Š261 – Š262

· stoka CB 
úsek Š100 – Š101 

· stoka CB
úsek Š101 – Š102

· stoka CA
úsek Š89 – Š90

· stoka CA
úsek Š90 – Š91

· stoka CB-1
úsek Š101b – Š101c

· stoka BG
úsek Š36 – Š321

· stoka B
úsek Š37 – Š320

· stoka D
úsek ČS2 – Š148

· stoka DA-1-2-1
úsek Š204 – Š222

· stoka DA-2
úsek Š173 – Š315

· stoka DC-2-1
úsek Š257 – Š260

· stoka DC-2-1
úsek Š260– Š261

· výtlak k ČS1
úsek ČS1 – Š81

· výtlak k ČS2
úsek ČS2 – Š147
· obnova vozovek státních 
Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno a vyfakturováno 208,58 m potrubí PP DN 250, 20,08 m potrubí PP DN 300, 80,71 potrubí HDPE DN 80, 187,4 m obnovy podkladních a asfaltových vrstev komunikace státní.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 54 538,86 m kanalizace a výtlaku, což je
95,9 %. Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 2 513, což je 94,4 %.

Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-31.1.2010
	31.1.2010
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	50570,75
	228,66
	50799,41
	97,34%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	3 967,81
	80,71
	4048,52
	93,57%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 795
	0,00
	1 795
	85,5%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	10 052
	0,00
	10 052
	94,4%

	Přeložky sítí
	€
	---
	156476,89
	0,00
	156 476,89
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	13
	11
	0,00
	11
	84,6%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	13
	11
	0,00
	11
	84,6%


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 01/2010
	Za období 01/2010
	Mezisoučet do 01/2010 včetně
	Zůstatek
	% do 01/2010 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	29,11
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	50,15
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	30,74
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 430,15
	0
	3 430,15
	65,24
	98,1%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 337,33
	0
	5 337,33
	59,34
	98,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	0,00
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	9 321,78
	0
	9 321,78
	675,38
	93,2%

	
	výtlak
	698,96
	669,50
	0
	669,50
	29,46
	88,6%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	42,91
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	7 578,55
	0
	7 578,55
	492,23
	93,9%

	
	výtlak
	820,20
	691,93
	0
	691,93
	128,27
	84,4%

	Velatice
	2 159,00
	2 114,51
	0
	2 114,51
	44,49
	97,9%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	7 603,51
	228,66
	7 832,17
	337,28
	95,9%

	
	výtlak
	398,20
	305,28
	80,71
	385,99
	12,21
	97%

	CELKEM
	56 844,99
	46 935,35
	309,37
	54 848,23
	1 996,76
	96,5%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 12/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	621
	100,0%
	0

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	410
	100,0%
	0

	Obec Velatice
	161
	155
	96,3%
	6

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	358
	71,5%
	143

	Celkem
	2 662
	2 513
	94,4%
	149


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly pro realizaci uvolněny žádné úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· pilíř pro rozvaděč

· MO 1  Velatice

· MO 1  Mokrá Horákov 

· obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy

· kryt asfaltovým betonem

Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 22,58 bm a kryt vozovky asfaltovým betonem – 19,35 bm, měrné objekty – MO1 Velatice a MO1 Mokrá Horákov.
V následujícím období (únor) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· vybourání uliční vpusti:
4 ks

· uliční vpust: 
4 ks
· obnova vozovky státní

· podkladní vrstvy

· kryt asfaltovým betonem
Ve sledovaném období bylo celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 26,21 bm a kryt asfaltovým betonem – 5,23 bm, vybourání uliční vpusti – 4 ks a zhotovení uliční vpusti – 4 ks.
V následujícím období (únor) se nepředpokládá provádění prací.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce.

V následujícím období (únor) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· archeologický průzkum
· PS 03 – měrné objekty

· měření odpadních vod 
· MO 2 Pozořice
V následujícím období (únor) se předpokládá provádění stavebních prací:

· dokončovací práce

· čerpací stanice ČS1

· stoka FE

3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (únor) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (únor) se nepředpokládá provádění prací.
3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (únor) se nepředpokládá provádění prací.
3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny práce v následujícím rozsahu: 
· stoka DC-2-1
úsek Š261 – Š262

· stoka CB 
úsek Š100 – Š101 

· stoka CB
úsek Š101 – Š102

· stoka CA
úsek Š89 – Š90

· stoka CA
úsek Š90 – Š91

· stoka CB-1
úsek Š101b – Š101c

· stoka BG
úsek Š36 – Š321

· stoka B
úsek Š37 – Š320

· stoka D
úsek ČS2 – Š148

· stoka DA-1-2-1
úsek Š204 – Š222

· stoka DA-2
úsek Š173 – Š315

· stoka DC-2-1
úsek Š257 – Š260

· stoka DC-2-1
úsek Š260– Š261

· výtlak k ČS1
úsek ČS1 – Š81

· výtlak k ČS2
úsek ČS2 – Š147
· obnova vozovek státních 
Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno a vyfakturováno 208,58 m potrubí PP DN 250, 20,08 m potrubí PP DN 300, 80,71 potrubí HDPE DN 80, 187,4 m obnovy podkladních a asfaltových vrstev komunikace státní.
3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období (únor) se předpokládá provádění stavebních prací na obnově místních komunikací.
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