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1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc listopad 2008.

2 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na všech částech projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec.
Řádný 15. KD se konal na OÚ Tvarožná dne 15. 12. 2008.
V listopadu bylo uloženo celkem 2 960,34 m kanalizačního potrubí včetně výtlaku a celková délka uloženého potrubí od začátku stavby je 29 109,5 m, to je 51,2% z celkové délky dle projektu.
Na sběrači FIII-2 v koncovém úseku v obci Mokrá, v lokalitě označované Bahenec, se provádějí výkopy a montáž v mimořádně obtížných podmínkách nestabilních zvodnělých zemin a navážek a vznikají zvýšené náklady.

V obci Viničné Šumice byly zjištěny inženýrské sítě v trase kanalizace. Jedná se
o nezkolaudované vedení vybudované obcí, přeložky znamenají zvýšení nákladů.

Probíhá kontrola dokladů a kompletace dokumentace pro předčasné užívání sběrače FIII, FIII-2  a obcí Tvarožná a Velatice. 

Většina kapacit Zhotovitele byla zaměřena na dokončení zapravení rýh po kanalizaci ve státních silnicích. Část rýh byla zapravena provizorně pro zimní údržbu.
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 11/2008
	Skutečnost za 11/2008
	Mezisoučet do 11/2008 včetně
	% do 11/2008 včetně

	F III
	7 000,02
	6 965,51
	0,00
	6 965,51
	99,5%

	F III 2
	4 382,34
	3 804,60
	363,68
	4 168,28
	95,1%

	F III - výtlak
	2 218,13
	829,84
	262,58
	1 092,42
	49,2%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0,00
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	4 094,32
	730,94
	4 825,26
	89,4%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	725,13
	645,39
	1 370,52
	13,7%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	2 006,65
	327,06
	2 333,71
	59,5%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	115,93
	0,00
	115,93
	1,4%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 704,84
	75,08
	1 779,92
	82,4%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	2 484,14
	406,82
	2 890,96
	35,4%

	
	výtlak
	398,20
	0,00
	148,79
	148,79
	37,4%

	CELKEM
	56 844,99
	26 149,21
	2 960,34
	29 109,55
	51,2%


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Správce stavby ve sledovaném období na základě předložených dokladů předal staveniště:
· Sivice: 
Čerpací stanice ČS 1, stoka AE

· Obec Kovalovice: 
Čerpací stanice ČS 1 – ČS 3

· Obec Mokrá Horákov:
Stoka C – úsek Š78 – Š75, stoka CE – úsek Š129 – Š135
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
· Kanalizační přípojky: 49ks
· Obnova vozovky státní - podkladní vrtsvy


- kryt vozovky asfaltový beton


- kryt vozovky dlážděná z kostek

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno ohumusování-polní trať, 49 kanalizačních přípojek, 911,43m - obnova vozovka státní-asfalt a 247,00m obnova vozovky státní-dlažba.
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· Byla vybudována a vyfakturována trasa kanalizace sběrače FIII-2 v úseku od Š352 po Š355, od Š364 po Š368, od Š426 – Š430, od Š437 – Š440 a v úseku od Š442 – Š443.

· Kanalizační přípojky v obci Velatice

· Byla vybudována a vyfakturována trasa výtlaku FIII od V6 – V13 a od V41 – V44

· Obnova krajských a místních komunikací 

Celkem bylo vybudováno 363,68 m kanalizace PP MASTER DN 300 a 44,00 m kanalizace ze sklolaminátového potrubí DN 300 v ocelové chráničce (protlak) a 6 kanalizačních přípojek. Na části FIII výtlak bylo provedeno celkem 262,58 m potrubí HDPE 100 DN110.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova vozovky státní
Vytrhání a osazení chodníkových obrubníků,

Rozebrání a zřízení chodníků

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 13,11m obnova vozovky státní – dlažděná z kostek
a podkladní vrstvy , 518,00m vytrhání obrubníků a 368m osazení obrubníků.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka A:
úsek Š24 – Š31, Š34 – Š41, Š45 – Š49

stoka AA:
úsek Š11 – Š50, Š59 – Š60

stoka AA-1:
úsek Š55 – Š61, Š65a – Š69

stoka Aa:
úsek Š18 – Š2a

stoka AE:
úsek Š28 – Š114a

stoka AD-1:
úsek Š74 – Š94

stoka D:
úsek Š157 – Š159

stoka F:
úsek Š181 – Š182

stoka I:
úsek Š193 – Š195

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 262,81m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250 a 448,77m kanalizačního potrubí PP MASTER DN300, 4,13m potrubí SL DN250, 15,23m potrubí SL DN250 v chráničce a 24,57m protlačného potrubí DN500 a 37ks šachet.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka B:
úsek Š26 – Š27

stoka C: 
úsek Š43 – Š45

stoka CC: 
úsek Š58 – Š59

stoka CE: 
úsek Š76 – Š77, Š83 – Š85

stoka F: 
úsek Š182 – Š183, Š185 – Š190

stoka FC: 
úsek Š247 – Š255 

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 365,13m kanalizace PP MASTER DN250, 280,26m kanalizace PP MASTER DN 300 a 7ks šachet.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka A:
úsek od Š5 – Š12, Š36 – Š39

Stoka B:
úsek od Š130 – Š133

Kanalizační přípojky: 8ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 327,06 m kanalizace z kameninového potrubí DN 300 a 8 kanalizačních přípojek.
3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka CA:
úsek od Š266a – Š269

Stoka CA-1:
úsek od Š296 – Š299, úsek od Š301 – Š303

Celkem vybudováno a vyfakturováno 216,70 m kanalizace z potrubí PP DN 250 a 153,27 m kanalizace z potrubí PP DN300.

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka F:
úsek od Š354 – Š63

Stoka H:
úsek od Š364 – Š97

Stoka J:
úsek od Š370 – Š101

Kanalizační přípojky: 41ks

Celkem bylo vybudováno 67,09 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250, 2,09 m kanalizace ze sklolaminátového potrubí DN 250, 5,09 m kanalizace ze sklolaminátového potrubí DN 250 v ocelové chráničce a 41 kanalizačních přípojek.
3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka D:

úsek od Š145 – Š147

Stoka DC-1 výtlak:
úsek od Š249 – Š147

Stoka DB-1:
úsek od Š219 – Š224

Stoka DF:

úsek od Š161 – Š278

Stoka DA-1: 
úsek Š180 – Š182

Stoka B:

úsek od Š10 – Š11

Kanalizační přípojky: 1ks

Celkem bylo vybudováno 210,99 m kanalizace PP DN 250, 100,01 m z potrubí PP DN 250, 95,82 m kanalizace z kameninového potrubí DN 300 a 148,79 m výtlaku z potrubí HDPE DN80 a 1 kanalizační přípojka.
3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc prosinec 2008 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
čerpací stanice ČS1 – ČS3

opravy

· Sběrač F III-2
úsek od Š440 – Š442, úsek od Š443 – Š447, úsek od Š368 – Š370, úsek od Š343 – Š348a – oprava

· Sběrač F III - výtlak
úsek od V43 – ČS3, úsek od V13 – V15

obnova komunikací

Část 1.2 Obec Tvarožná
osazování obrubníků na obnově komunikací

terénní úpravy

zapravování chodníků po přípojkách

Část 1.3 Obec Sivice
osazování obrubníků na obnově komunikací

terénní úpravy

zapravování chodníků po přípojkách

stoka AE: úsek Š116 – Š119 + protlak Š114 – Š115

stoka AA11: úsek Š69b – Š69a

stoka AD1: úsek Š94 – Š96

stoka AA: úsek Š55 – Š64

kanalizační přípojky ( stoky AA1, AF, A ): 40ks

Část 1.4 Obec Pozořice
stoka F:
úsek Š189 – Š192

stoka C: 
úsek Š40 – Š43, Š45 – Š47c

stoka FD: 
úsek Š191 – Š223

Část 1.5 Obec Kovalovice
Stoka B:
úsek od Š133 – Š139

Stoka AB:
úsek od Š13 – Š15

Kanalizační přípojky

Provizorní zapravení krajských komunikací

Část 1.6 Obec Viničné Šumice
Stoka CA-1:
úsek od Š303 – Š306

Stoka CA-6:
úsek od Š275 – Š364

Část 1.7 Obec Velatice
Dokončovací práce

Obnova komunikací

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov
Stoka DA:
úsek od Š140 – Š170

Stoka DA-1:
úsek od Š182 – Š183

Stoka CE:
úsek od Š135 – Š133

Kanalizační přípojky

Provizorní zapravení krajských komunikací
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