Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  listopad  2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc listopad 2009. Řádný 27. KD se konal 14. 12. 2009. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 30. 11. 2009 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - celý sběrač uveden do provozu. Práce na obnově komunikací ukončeny  a komunikace předány zpět do správy a údržby SÚS.
Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací ukončeny a předány provozovateli. Zbývá dořešit předání stok D1, D2, BB.

Část 1.3
Obec Sivice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Stoka FA dokončena. Dokončují se místní komunikace.

Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. Obnova komunikací. 

Probíhalo řízení pro předčasné užívání pro stoky C (39a - 47c), F (171 - 224b), FC, FB, Fda, FF, FF-1, I, výtlak FF, ČS2.
Část 1.5
Obec Kovalovice - práce na kanalizaci ukončeny. Práce na obnově státních komunikací ukončeny a komunikace předány zpět SÚS.
Část 1.6
Obec Viničné Šumice - práce na kanalizaci. Prodloužení stoky CC. ČS1 - souhlas vlastníka dosažen, technické řešení zakládání, dokončování odboček.

Předány doklady části stok pro předčasné užívání. Obnova státních komunikací dokončena, předáno SÚS k zimní údržbě.
Část 1.7
Obec Velatice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na kanalizaci ukončeny. Obnova komunikace nad stokou D a E.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci, chybí vstup na pozemky ČS1 a stoky G. Práce na obnově krajských a místních komunikací, přeložka plynu v Horákově dokončena.

Jednání o zvýšení kapacit Zhotovitele a plnění HMG prací pro eliminaci zpoždění - kapacity Zhotovitele navýšeny.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 54 342,62 m kanalizace a výtlaku, což je
95,6 %. Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 2 513, což je 94,4 %.

Je schválen harmonogram a potvrzen dodatek č. 4 na posunutí termínu dokončení stavebních prací do 31. 5. 2010. Důvodem je nepředání stavenišť pro nesouhlas vlastníků
a změny vyplývající z kolizí s nezjištěnými sítěmi. Práce postupují dle upraveného harmonogramu. Práce v Mokré - Horákově jsou oproti harmonogramu zpožděny, byla přijata opatření k nápravě a týdně je kontrolován postup prací.

Do konce sledovaného období byly ukončeny práce v krajských komunikacích, které byly protokolárně předány jejich správcům.
Finanční plnění:
	Období
	Plán v EUR (dle dod. č. 4)
	Skutečnost v EUR k 11/09
	Plnění v %

	Listopad 2009
	1 002 970 €
	622 138 €
	62,03%

	Od počátku stavby
	18 282 140 €
	17 705 244 €
	96,84%


	 
	Dle Dod. č. 4 - plán

	Plán na prosinec 2009
	838 681 €

	Od začátku do prosince 2009 včetně
	19 120 821 €


Srovnání s původním harmonogramem:
	 
	Plán v EUR
	Skutečnost k 11/09 v EUR
	%

	Původní hmg (od začátku stavby)
	19 014 000 €
	17 705 244 €
	93,1%


Souhrnná rekapitulace stavby - uznatelné náklady
	Položka
	Cena dle SoD 
	od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	ve sledovaném měsíci      11/2009
	celkem včetně sledovaného měsíce
	prostavěno z ceny k vyúčtování

	
	
	
	
	
	

	 
	€
	€
	€
	€
	%

	část 1.1 - Sběrač F III, F III-2
	5 004 852,36
	4 110 542,25
	0,00
	4 110 542,25
	95,87

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	1 248 327,28
	1 101 762,33
	25 709,38
	1 127 471,71
	97,37

	část 1.3 - Obec Sivice
	1 557 854,72
	1 248 597,99
	20 027,13
	1 268 625,12
	93,51

	část 1.4 - Obec Pozořice
	3 515 271,53
	2 520 231,45
	111 452,88
	2 631 684,33
	78,03

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	1 282 265,23
	1 119 528,14
	2 031,36
	1 121 559,50
	93,61

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	2 608 753,48
	1 749 519,20
	87 806,45
	1 837 325,65
	82,41

	část 1.7 - Obec Velatice
	838 473,03
	704 487,90
	10 806,13
	715 294,03
	94,02

	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov
	2 999 592,35
	1 917 407,76
	160 864,26
	2 078 272,02
	74,81

	celkem
	19 055 389,98
	14 472 077,02
	418 697,59
	14 890 774,61
	86,87

	
	
	
	
	
	

	celkem ZL  (viz rekapitulace ZL)
	952 769,50
	2 611 028,54
	203 440,77
	2 814 469,31
	94,54

	celkem SoD + ZL
	20 008 159,48
	17 083 105,56
	622 138,36
	17 705 243,92
	88,49


Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-30.11.2009
	30.11.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	50 143,42
	307,30
	50 450,72
	96,7%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	3 891,90
	0,00
	3 891,90
	90,0%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 759
	10,00
	1 769
	84,3%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	9 712
	340,00
	10 052
	94,4%

	Přeložky sítí
	€
	---
	145 307,86
	0,00
	145 307,86
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	13
	10
	1,00
	11
	84,6%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	13
	10
	1,00
	11
	84,6%


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 11/2009
	Za období 11/2009
	Mezisoučet do 11/2009 včetně
	Zůstatek
	% do 11/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	29,11
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	50,15
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	30,74
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 430,15
	0
	3 430,15
	65,24
	98,1%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 337,33
	0
	5 337,33
	59,34
	98,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	0,00
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	9 195,87
	73,13
	9 269,00
	728,16
	92,7%

	
	výtlak
	698,96
	593,59
	0
	593,59
	105,37
	84,9%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	42,91
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	7 521,31
	57,24
	7 578,55
	492,23
	93,9%

	
	výtlak
	820,20
	691,93
	0
	691,93
	128,27
	84,4%

	Velatice
	2 159,00
	2 114,51
	0
	2 114,51
	44,49
	97,9%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	7 359,03
	176,93
	7 535,96
	633,44
	92,2%

	
	výtlak
	398,20
	305,28
	0
	305,28
	92,92
	76,7%

	CELKEM
	56 844,99
	54 035,32
	307,30
	54 342,62
	2 502,37
	95,6%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 11/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	621
	100,0%
	0

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	410
	100,0%
	0

	Obec Velatice
	161
	155
	96,3%
	6

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	358
	71,5%
	143

	Celkem
	2 662
	2 513
	94,4%
	149


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly pro realizaci uvolněny žádné úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období nebyly provedeny ani fakturovány žádné práce.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka D (Š42 – Š48), DD (Š118 – Š120), DB1

· obnova vozovky místní – podkladní vrstvy

· kryt asfalt 

· stoka D (Š42 – Š48)

· vytrhání obrubníků z betonu 

· osazení betonových obrubníků

· stoka DB1

· obnova vozovky místní – kryt dlažba z kostek

· obnova vozovky státní  – podkladní vrstvy

· kryt asfalt 

· stoka B Š22 – Š22

· vjezd z asfaltu

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 5,0 bm
a kryt asfaltovým betonem – 5 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 370,03 bm, kryt asfaltovým betonem – 326,67 bm a kryt dlážděný z kostek – 34 bm,  osazení chodníkových betonových obrubníků – 247,4 bm a vjezd z asfaltu – 11,7 m2.

3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka A (Š29-Š30), AD (Š75-Š80), I (Š14-Š193)

· obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy 

· stoka AF (Š126-Š133), I (Š14-Š195)

· obnova vozovky místní

· kryt asfalt

· stoka I (Š14-Š191)

· obnova vozovky státní

· podkladní vrstvy 

· kryt asfalt

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy –
211,47 bm a kryt asfaltovým betonem – 534,98 bm.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka D:

úsek Š94 – Š97

· stoka E:

úsek Š158d –Š159

· stoka FB :

úsek Š237 – Š238

· stoka FE:

úsek ČS1 – Š264     

· stoka FE 2-1:
úsek Š296 – Š297

· obnova vozovky státní

· podkladní vrstvy 

· kryt asfalt

· obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy 

· kryt asfalt

· vybourání obrubníků

· osazení obrubníků
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP MASTER DN 250 – 73,13 bm, 39 ks kanalizačních přípojek, obnova vozovky státní podkladní vrstevy – 288,02 bm a kryt asfaltovým betonem – 529,60 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 102,20 bm a kryt asfaltovým betonem – 102,20 bm.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy

· kryt – dláždění z kostek

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 
87,10 bm a kryt dlážděný z kostek – 56,0 bm.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka CA
úsek ČS2 – Š272

· stoka CA
úsek ČS3 – Š282a

· stoka CD 
úsek ČS4 – Š417

· stoka CA-4 
úsek Š272 – Š352

· kanalizační přípojky

· obnova vozovek státních

· obnova vozovek místních

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizace z potrubí KT DN 250 – 2,25 bm, PP DN 250 – 54,99 bm, obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 248,47 bm a kryt asfaltovým betonem – 1 839,96 bm.

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka D

obnova asfaltových vrstev místní komunikace

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní kryt asfaltovým betonem – 358,65 bm. 

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka DG
úsek Š286 - Š286a

· stoka A
úsek Š4 - Š4a

· stoka CA-1
úsek Š94 - Š98a

· stoka DD
úsek Š150a - Š271

· stoka CB
úsek Š37 - Š101

· kanalizační přípojky

· obnova vozovky státní

· podkladní vrstvy

· kryt vozovek asfaltový beton

· obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy

· kryt vozovek asfaltový beton

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí KT 250 – 5,24 bm, PP DN 250 – 124,15 bm, PP DN 300 – 47,54 bm a 46 ks kanalizačních přípojek, obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 247,12 bm a kryt asfaltovým betonem – 1 377,25 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 1 499,79 bm a kryt asfaltovým betonem – 720,88 bm, zřízení chodníků z betonových dlaždic – 150 m2, zřízení chodníků ze zámkové dlažby – 29,6 m2, osazení záhonových obrubníků – 12,50 m a vybourání uliční vpusti – 4 ks.
3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.2 Obec Tvarožná

v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.3 Obec Sivice

v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.4 Obec Pozořice

obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt

vybourání obrubníků

osazení obrubníků
Část 1.5 Obec Kovalovice

v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

prodloužení stoky CC


kanalizační přípojky stoka CC

Část 1.7 Obec Velatice
v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

obnova místních komunikací
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