Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  prosinec  2008
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc prosinec 2008.

2 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na všech částech projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec.
Řádný 16. KD se bude konat na OÚ Tvarožná dne 26. 1. 2009.
V prosinci 2008 bylo uloženo celkem 1 414,36 m kanalizačního potrubí včetně výtlaku
a celková délka kanalizačního potrubí je 30 084 m, to je 54,3 % z celkové délky kanalizační sítě.
Pracovalo se na kanalizačních řadech v obcích Pozořice, Mokrá-Horákov, Kovalovice
a dokončení Velatic.

Práce na sběrači FIII-2 v Mokré byly ve velmi obtížných podmínkách ukončeny a probíhají poslední zkoušky. 

V obci Viničné Šumice na stoce CA-1-2 byly zjištěny 2 kabely Telefónica 02 a je požádáno
o přeložku. V trase stoky CA-4 byl nalezen vodovod DN 80, tím byl postup prací omezen. 

U čerpacích stanic ČS1, ČS2, ČS3 a ČS Sivice byly provedeny výkopy zapažených stavebních jam a u ČS1, ČS2 a Sivice bylo provedeno osazení nádrží ČS a akumulačních nádrží bez kompletace objektu.
U sběrače FIII v úseku Š 65 - Š 97 byla předána dokumentace k předání stavby Správci, chybí schválení VAS a.s., provozní řád a Smlouva o provozování.

U sběrače FIII od šachty 97 po šachtu 176 nejsou žádné podklady o zkouškách předány, není zaměření, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované doklady o kvalitě díla.

U sběrače FIII-2 a obce Velatice byly doklady předány Správci stavby, který je po kontrole předal k doplnění a odstranění zjištěných nedostatků (chybějí K1, protokoly o tlakových zkouškách a zaměření) Chybí provozní řády.
U obce Tvarožná byly předány zkoušky jakosti, chybí zaměření a dokumentace skutečného provedení, provozní řád, Smlouva o provozování a souhlas VAS a.s.

Komunikace byly připraveny pro zimní provoz.
Fyzické ukazatele provedených prací:

	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-31.12.2008
	31.12.2008
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	28 237,8
	1 222,1
	29 459,8
	56,5%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	1 241,2
	192,3
	1 433,5
	33,1%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	770
	43,0
	813,0
	38,7%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	2 561
	503,0
	3 064
	28,8%

	Přeložky sítí
	---
	---
	46 215
	19 835,0
	66 050
	-

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	0
	0
	0
	0,0%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	0
	0
	0
	0,0%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 12/2008
	Skutečnost za 12/2008
	Mezisoučet do 12/2008 včetně
	% do 12/2008 včetně

	F III
	7 000,02
	6 965,51
	0,00
	6 965,51
	99,5%

	F III 2
	4 382,34
	4 168,28
	93,66
	4 261,94
	97,3%

	F III - výtlak
	2 218,13
	1 092,42
	192,29
	1 284,71
	57,9%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0,00
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	4 825,26
	174,38
	4 999,64
	92,6%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	1 370,52
	365,42
	1 735,94
	17,4%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	2 333,71
	180,06
	2 513,77
	64,0%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	485,37
	200,88
	686,25
	8,5%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 779,92
	84,91
	1 864,83
	86,4%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	2 890,96
	122,76
	3 013,72
	36,9%

	
	výtlak
	398,20
	148,79
	0,00
	148,79
	37,4%

	CELKEM
	56 844,99
	29 478,99
	1 414,36
	30 893,35
	54,3%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 12/2008 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	199
	90,5%
	21

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	30
	90,9%
	3

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	98
	36,3%
	172

	Obec Pozořice
	621
	0
	0,0%
	621

	Obec Kovalovice
	195
	40
	20,5%
	155

	Obec Viničné Šumice
	410
	0
	0,0%
	410

	Obec Velatice
	161
	134
	83,2%
	27

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	14
	2,8%
	487

	Celkem
	2 662
	766
	28,8%
	1 896


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.1.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
· Kanalizační přípojky: 29ks

· Odvoz výkopku na skládku  4 917,40 m3

· Obnova vozovky státní - podkladní vrtsvy 553,63 bm


 - kryt vozovky asfaltový beton 1 273,98 bm

Dále byly provedeny opravy síťových poruch na potrubí HOBAS.

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· Byla vybudována a vyfakturována trasa kanalizace sběrače FIII-2 v úseku od Š440 po Š442 a v úseku od Š443 – Š444
· Kanalizační přípojky v obci Velatice, Mokrá

· Byla vybudována a vyfakturována trasa výtlaku FIII od V44 – V48 a od V48a – V50a

· Obnova krajských komunikací 

Na části FIII-2 bylo celkem vybudováno 93,66 m kanalizace PP MASTER DN 300 a 10 kanalizačních přípojek. Na části FIII výtlak bylo provedeno celkem 192,29 m potrubí HDPE 100 DN110.

3.1.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Odvoz výkopku na skládku 3565,60 m3

· Uliční vpusti 2ks

· Vjezdy - zámková dlažba 21,30 m2, kostky 58,20 m2 

· Rozebrání a zřízení chodníků 36,23 m2

· Chodníkové obrubníky vytrhání 4bm a osazení 4bm

· Přeložka vodovodu a  přeložky dešťové kanalizace

3.1.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka AA-1-1: 
úsek Š69b - Š69d

Stoka AE: 

úsek Š115 - Š119

Stoka AD-1: 

úsek Š94 - Š96

Kanalizační přípojky: 49ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 174,38m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250, 4ks šachet a 49ks kanalizačních přípojek.
3.1.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka C:
úsek Š45 – Š47c

Stoka F: 
úsek Š190 – Š192

Stoka FC: 
úsek Š255 – Š258

Stoka FD: 
úsek Š191 – Š263

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 282,26m kanalizace PP MASTER DN250, 83,16m kanalizace PP MASTER DN 300 a 17ks šachet.
3.1.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka A:
úsek od Š3 – Š4, úsek od Š14 – Š15

Stoka AC: úsek od Š104 – Š104a

Stoka B: úsek od Š133 – Š136, úsek od Š136a – Š138

Kanalizační přípojky: 1ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 133,54 m kanalizace z kameninového potrubí DN300, 5,88m kanalizačního potrubí PP DN250, 40,64m PP DN300 a 1 kanalizační přípojka.
3.1.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka CA-1
úsek od Š303 -  Š305

Stoka CA-1-1: 
úsek od Š300 – Š308

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 200,88m kanalizace z potrubí PP DN 250.
3.1.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka E:
úsek od Š353a – Š35

Obnova krajských komunikací

Kanalizační přípojky: 6ks

Celkem bylo vybudováno 75,31m kanalizace z potrubí PP DN 250, 1,0m kanalizace ze sklolaminátového potrubí DN 250, 8,60m kanalizace ze sklolaminátového potrubí DN 250 v chráničce a 6 kanalizačních přípojek.
3.1.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka DA:

úsek od Š140 – Š170

Stoka CE: 

úsek od Š134 – Š135

Celkem bylo vybudováno 122,76m kanalizace PP DN 250.
3.2 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc leden 2009 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
čerpací stanice ČS1 – ČS3
· Sběrač F III - výtlak
úsek od V14 – V31
Část 1.2 Obec Tvarožná
Osazování obrubníků na obnově komunikací

Terénní úpravy
Část 1.3 Obec Sivice
Stoka A: kanalizační přípojky

Stoka AA-1: úsek Š55 – Š61 – Š64
Část 1.4 Obec Pozořice
Stoka FDa:
úsek Š361 – Š365

Stoka FC: 
úsek Š260 – Š262

Stoka CD: 
úsek Š60 – Š69

Stoka CC: 
přípojky - 7ks
Část 1.5 Obec Kovalovice
Stoka A:
úsek od Š1 – Š3, úsek Š13 – Š14

Stoka AA:
úsek od Š2 – Š41

Stoka AB: 
úsek od Š13 – Š91

Stoka AD: 
úsek od Š22 – Š114

Kanalizační přípojky
Část 1.6 Obec Viničné Šumice
Stoka CA-1:
úsek od Š308 – Š309

Stoka CA-1-2: 
úsek od Š303 – Š310

Stoka CA-3: 
úsek od Š271 – Š340

Stoka CA-5: 
úsek od Š273 – Š361

Stoka CA-6:
úsek od Š275 – Š367
Část 1.7 Obec Velatice
Odstranění zařízení staveniště
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov
Stoka DA:
úsek od Š170 – Š176

Stoka DA-1:
úsek od Š170 – Š180

Stoka CE:
úsek od Š82a – Š80

Kanalizační přípojky
Celkem bylo za sledované období vybudováno a vyfakturováno 1414,36m kanalizace a 95ks kanalizačních přípojek.
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