Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  prosinec  2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc prosinec 2009. Řádný 28. KD se konal 25. 1. 2010. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 31. 12. 2009 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - celý sběrač uveden do provozu. Práce na obnově komunikací ukončeny  a komunikace předány zpět do správy a údržby SÚS.
Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací ukončeny a předány provozovateli. Zbývá dořešit předání stok D1, D2, BB.

Část 1.3
Obec Sivice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Stoka FA dokončena. Dokončují se místní komunikace.

Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. Obnova komunikací. 

Probíhalo řízení pro předčasné užívání pro stoky C (39a - 47c), F (171 - 224b), FC, FB, Fda, FF, FF-1, I, výtlak FF, ČS2.
Část 1.5
Obec Kovalovice - práce na kanalizaci ukončeny. Práce na obnově státních komunikací ukončeny a komunikace předány zpět SÚS.
Část 1.6
Obec Viničné Šumice - první část stavby (gravitačně odvodnitelná) byla předána do předčasného užívání (4432 m stok). Pokládka všech zbývajících stok je ukončena, kromě stoky CC mezi RŠ 411 - 411j (ulice Hradská), kde zbývá provést pokládku PP Master DN 250 s domovními odbočkami. 


Postupně jsou pořizovány doklady pro předání do předčasného užívání všech zbývajících stok, vč. ČS 2, 3, 4, kromě stoky C (část) a CF, k jejichž zprovoznění je nutno instalovat ČS 1. 


Obnova povrchů krajských komunikací je provedena v celém rozsahu obce a komunikace předány SÚS pro zimní údržbu.
Část 1.7
Obec Velatice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na kanalizaci ukončeny. Obnova komunikace nad stokou D a E byla ukončena.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci, chybí vstup na pozemky ČS1 a stoky G. Práce na obnově krajských a místních komunikací, přeložka plynu v Horákově dokončena.

Jednání o zvýšení kapacit Zhotovitele a plnění HMG prací pro eliminaci zpoždění - kapacity Zhotovitele navýšeny. Dokončeny stoky DD, CA-1, CB-1.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 54 538,86 m kanalizace a výtlaku, což je
95,9 %. Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 2 513, což je 94,4 %.

Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-31.12.2009
	31.12.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	50 450,72
	120,03
	50 570,75
	96,9%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	3 891,90
	75,91
	3 967,81
	91,7%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 769
	26,00
	1 795
	85,5%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	10 052
	0,00
	10 052
	94,4%

	Přeložky sítí
	€
	---
	145 307,86
	11 169,03
	156 476,89
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	13
	11
	0,00
	11
	84,6%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	13
	11
	0,00
	11
	84,6%


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 12/2009
	Za období 12/2009
	Mezisoučet do 12/2009 včetně
	Zůstatek
	% do 12/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	29,11
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	50,15
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	30,74
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 430,15
	0
	3 430,15
	65,24
	98,1%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 337,33
	0
	5 337,33
	59,34
	98,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	0,00
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	9 269,00
	52,78
	9 321,78
	675,38
	93,2%

	
	výtlak
	698,96
	593,59
	75,91
	669,50
	29,46
	555,4%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	42,91
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	7 578,55
	0
	7 578,55
	492,23
	93,9%

	
	výtlak
	820,20
	691,93
	0
	691,93
	128,27
	84,4%

	Velatice
	2 159,00
	2 114,51
	0
	2 114,51
	44,49
	97,9%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	7 536,26
	67,25
	7 603,51
	565,89
	93,1%

	
	výtlak
	398,20
	305,28
	0
	305,28
	92,92
	76,7%

	CELKEM
	56 844,99
	54 342,92
	195,94
	54 538,86
	2 306,13
	95,9%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 12/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	621
	100,0%
	0

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	410
	100,0%
	0

	Obec Velatice
	161
	155
	96,3%
	6

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	358
	71,5%
	143

	Celkem
	2 662
	2 513
	94,4%
	149


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly pro realizaci uvolněny žádné úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období nebyly provedeny ani fakturovány žádné práce.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období nebyly provedeny ani fakturovány žádné práce.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka A (Š11-Š24), AC (Š19a-Š73)

· obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy 

· kryt asfalt

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 427,84 bm a kryt asfaltovým betonem – 427,84 bm.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka CA:

úsek Sp29 – Š48

· stoka DC:

úsek Š148 – Š149

· stoka FE:

úsek Š266 –Š268

· výtlak FF :
úsek V27 – ČS2

· výtlak FE:

úsek V17 – ČS1

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP MASTER DN 250 – 52,78 bm, potrubí HDPE DN80 – 4,89 bm, potrubí HDPE DN100 – 71,02 bm.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období nebyly provedeny ani fakturovány žádné práce.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· obnova vozovek státních

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní kryt asfaltovým betonem – 595,36 bm, zřízení chodníků z betonových dlaždic – 45,0 m².

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka E

obnova asfaltových vrstev místní komunikace

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní kryt asfaltovým betonem – 91,89 bm.
3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· stoka DC-2-1
úsek Š262 – Š264

· stoka C
úsek AN – Š82a

· stoka CB-1
úsek Š101 – Š101b

· obnova vozovky místní

· kryt vozovek asfaltový beton

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP MASTER DN 250 – 62,02 bm, PP MASTER DN 300 – 5,23 bm obnova vozovky místní kryt asfaltovým betonem – 779,88 bm, vytrhání obrubníků z betonu – 6,0 bm, zhotovení uliční vpusti – 5 ks.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.2 Obec Tvarožná

osazení vpustí – 4ks

Část 1.3 Obec Sivice

v následujícím období se nepředpokládá provádění prací

Část 1.4 Obec Pozořice

obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt

čerpací stanice ČS 1

kanalizační přípojky u ČS, Jezera

opravy

Část 1.5 Obec Kovalovice

v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

kanalizační přípojky stoka CC

Část 1.7 Obec Velatice
v následujícím období se nepředpokládá provádění prací
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

obnova místních komunikací
· podkladní vrstvy

· kryt asfalt

1
PAGE  
2

