Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za říjen 2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc říjen 2009. Řádný 26. KD se konal 23. 11. 2009. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 31. 10. 2009 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - celý sběrač uveden do provozu. Práce na obnově komunikací ukončeny.
Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací ukončeny.

Část 1.3
Obec Sivice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Stoka FA dokončena. Dokončují se místní komunikace.

Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. Obnova komunikací. 

Probíhalo řízení pro předčasné užívání pro stoky A, B, C (Š 224 - 39a), CB, CC, CD, CE, D (Š 230 - 94), DA, F (Š 241 - 171), FA, H.
Část 1.5
Obec Kovalovice - práce na kanalizaci ukončeny. Práce na obnově státních komunikací ukončeny.

Část 1.6
Obec Viničné Šumice - práce na kanalizaci. Prodloužení stoky CC-1. ČS1 - souhlas vlastníka dosažen, technické řešení zakládání, dokončování odboček.

Předány doklady části stok pro předčasné užívání. Obnova státních komunikací.
Část 1.7
Obec Velatice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na kanalizaci ukončeny. Obnova komunikace nad stokou D.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci, chybí vstup na pozemky ČS1 a stoky G. Práce na obnově krajských a místních komunikací, přeložka plynu v Horákově.

Předány doklady části stok pro předčasné užívání. Jednání o zvýšení kapacit Zhotovitele a plnění HMG prací pro eliminaci zpoždění.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 53 969 m kanalizace a výtlaku, což je
94,9 %. Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 2 428, což je 91,2 %.

Je schválen harmonogram a potvrzen dodatek č. 4 na posunutí termínu dokončení stavebních prací do 31. 5. 2010. Důvodem je nepředání stavenišť pro nesouhlas vlastníků
a změny vyplývající z kolizí s nezjištěnými sítěmi. Práce postupují dle upraveného harmonogramu. Práce v Mokré - Horákově jsou oproti harmonogramu zpožděny, byla přijata opatření k nápravě a týdně je kontrolován postup prací.
Finanční plnění:
	Období
	Plán v EUR (dle dod. č. 4)
	Skutečnost v EUR k 10/09
	Plnění v %

	Říjen 2009
	969 970 €
	626 061 €
	64,54%

	Od počátku stavby
	17 279 170 €
	17 083 104 €
	98,87%


	 
	Dle Dod. č. 4 - plán

	Plán na listopad 2009
	1 002 970 €

	Od začátku do října 2009 včetně
	18 282 140 €


Souhrnná rekapitulace stavby - uznatelné náklady
	Položka
	Cena dle SoD 
	od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	ve sledovaném měsíci      10/2009
	celkem včetně sledovaného měsíce
	prostavěno z ceny k vyúčtování

	
	
	
	
	
	

	 
	€
	€
	€
	€
	%

	část 1.1 - Sběrač F III, F III-2
	5 004 852,36
	3 999 714,10
	110 828,15
	4 110 542,25
	95,87

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	1 248 327,28
	1 093 633,61
	8 128,72
	1 101 762,33
	95,15

	část 1.3 - Obec Sivice
	1 557 854,72
	1 229 550,89
	19 047,10
	1 248 597,99
	92,03

	část 1.4 - Obec Pozořice
	3 515 271,53
	2 376 725,66
	143 505,79
	2 520 231,45
	73,15

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	1 282 265,23
	1 108 001,51
	11 526,63
	1 119 528,14
	93,44

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	2 608 753,48
	1 671 621,61
	77 897,59
	1 749 519,20
	75,75

	část 1.7 - Obec Velatice
	838 473,03
	681 623,96
	22 863,94
	704 487,90
	92,60

	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov
	2 999 592,35
	1 795 773,85
	121 633,91
	1 917 407,76
	69,02

	celkem
	19 055 389,98
	13 956 645,19
	515 431,83
	14 472 077,02
	83,68

	
	
	
	
	
	

	celkem ZL  (viz rekapitulace ZL)
	952 769,50
	2 500 399,30
	110 629,24
	2 611 028,54
	89,21

	celkem SoD + ZL
	20 008 159,48
	16 457 044,49
	626 061,07
	17 083 105,56
	85,38


Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 10/2009
	Za období 10/2009
	Mezisoučet do 10/2009 včetně
	Zůstatek
	% do 10/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	29,11
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	50,15
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	30,74
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0
	3 418,25
	77,14
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 263,37
	19,74
	5 283,11
	113,56
	97,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	0,00
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	8 963,39
	232,48
	9 195,87
	801,29
	92,0%

	
	výtlak
	698,96
	593,59
	0
	593,59
	105,37
	84,9%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	42,91
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	7 329,51
	191,8
	7 521,31
	549,47
	93,2%

	
	výtlak
	820,20
	691,93
	0
	691,93
	128,27
	84,4%

	Velatice
	2 159,00
	2 114,51
	0
	2 114,51
	44,49
	97,9%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	7 213,50
	145,53
	7 359,03
	810,37
	90,1%

	
	výtlak
	398,20
	252,84
	52,44
	305,28
	92,92
	76,7%

	CELKEM
	56 844,99
	53 327,21
	641,99
	53 969,20
	2 875,79
	94,9%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 10/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	582
	93,7%
	39

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	410
	100,0%
	0

	Obec Velatice
	161
	155
	96,3%
	6

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	312
	62,3%
	189

	Celkem
	2 662
	2 428
	91,2%
	234


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období byly pro realizaci uvolněny tyto úseky:
Obec Pozořice – ČS1
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III úsek Š162 – Š167
vytrhání obrubníků z betonu

osazení betonových obrubníků
· příjezdová komunikace k ČS1 

sejmutí ornice

výkop pro komunikace 

odvoz výkopku na skládku 

zřízení vozovky typu M2 

osazení beton. obrubníků 

zřízení štěrkových krajnic

· měrné objekty

MO Jiříkovice

MO Tvarožná

MO Sivice

MO1 Pozořice

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: vytrhání obrubníků z betonu – 147,10 bm a osazení chodníkových betonových obrubníků – 147,10 bm.
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
obnova krajských komunikací na části sběrač FIII výtlak

Celkem vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 139,85 bm a kryt asfaltovým betonem – 139,85 bm.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D úsek Š48 – Š51

· obnova vozovky místní – podkladní vrstvy

                                                         – kryt asfalt 
· vytrhání obrubníků z betonu 

· osazení betonových obrubníků
stoka D úsek Š35 – Š40
· výsadba stromů

· výsadba keřů
stoka BA Š129 – Š130

· vybourání uliční vpusti

· uliční vpust
stoka E Š27 – Š28
· vybourání uliční vpusti

· uliční vpust

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 47,31 bm a kryt asfaltovým betonem – 47,31 bm, vytrhání obrubníků z betonu – 5,02 bm a osazení chodníkových betonových obrubníků – 85,60 bm, vybourání uliční vpusti – 2 ks a zhotovení uliční vpusti – 2 ks.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka FA:

úsek Š196 – Š199

obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy 

· kryt asfalt

· vybourání uliční vpusti

· uliční vpust
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP MASTER DN 250 – 19,74 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 394,78 bm a kryt asfaltovým betonem – 193,17 bm, vybourání uliční vpusti – 1 ks a zhotovení uliční vpusti – 1 ks.

3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka E

úsek Š159 – Š159a

stoka FB

úsek Š240 –Š242

stoka FB 1
úsek Š236 – Š245

stoka FE

úsek Š277 – Š278     

stoka FE 2-1
úsek Š293 – Š296

stoka FF 

úsek Š308 - ČS

obnova vozovky státní 

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt 

obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt

· kryt zámková dlažba

chodník – zámková dlažba – zřízení 
kanalizační přípojky

vybourání obrubníků

osazení obrubníků 

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: PP MASTER DN 250 – 232,48 bm, 109 ks kanalizačních přípojek, obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 962,20 bm a kryt asfaltovým betonem – 1 173,51 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 40,05 bm, kryt asfaltovým betonem – 124,28 bm a kryt zámkovou dlažbou – 40,05 bm, zřízení chodníků ze zámkové dlažby – 39,20 m2, vytrhání obrubníků z betonu – 46,50 bm a osazení chodníkových beton. obrubníků – 46,50 bm.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
obnova vozovky státní

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt. betonem

obnova vozovky místní

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt. betonem

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 44,09 bm a kryt asfaltovým betonem – 44,09 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 121,05 bm
a kryt asfaltovým betonem – 121,05 bm.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka CC
úsek Š404 – Š411

kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizace z potrubí PP DN 250 – 191,80 bm a 16 kanalizačních přípojek, obnova vozovky státní podkladní vrstvy - 2 046,67 bm, vytrhání obrubníků z betonu – 340 bm a osazení chodníkových beton. obrubníků – 340 bm.

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D

revizní šachty

stoka D

kanalizační přípojky

stoka D

obnova podkladních vrstev komunikace

stoka D

přeložka plynovodu 

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 235,73 bm, vytrhání obrubníků z betonu – 101,24 bm a osazení chodníkových beton. obrubníků – 100,05 bm,  kanalizační přípojka – 1ks.

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka DG
úsek Š156 - Š285

stoka DC-1
úsek Š286 - Š293

stoka CA
úsek Š61 - Š89

stoka CA-1
úsek Š88 - Š94

stoka DG výtlak
úsek Š285 - V20

kanalizační přípojky

obnova vozovky státní – podkladní vrstvy

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: potrubí PP DN 250 – 129,66 bm, potrubí KT DN 250 – 15,87 bm, potrubí HDPE DN 80 – 52,44 bm a 68 ks kanalizačních přípojek, obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 294,75 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 1 196,74 bm, osazení chodníkových beton. obrubníků – 713 bm.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
dokončování a zprovozňování měrných objektů
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
obnova krajských komunikací na části sběrač FIII výtlak

Část 1.2 Obec Tvarožná

obnova vozovky místní (Náves III)

vytrhání a osazení obrubníků

zhotovení uličních vpustí

Část 1.3 Obec Sivice

obnova vozovky místní

stoka A – Šebrov 

stoka AF – Staré Hory

stoka I – Staré Hory

stoka AD – dokončení

Část 1.4 Obec Pozořice

osazení technologické nádrže ČS1

stoka FE
úsek Š264 – Š267

stoka D
úsek Š94 – Š96

dokončení obnov krajských komunikací 

· ul. Úvoz 

· ul. V Zámku 

· ul. Nad Sokolovnou

obnova místních komunikací

· ul. Ke Hřbitovu
kanalizační přípojky

vybourání obrubníků

osazení obrubníků 

Část 1.5 Obec Kovalovice

obnova vozovky místní
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

dokončovací práce, dokončení kanalizace CC - prodloužení
kanalizační přípojky

obnova krajských komunikací

Část 1.7 Obec Velatice
obnova vozovky místní, stoka D

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

obnova místních komunikací
práce na dokončení kanalizace
dokončení státních komunikací

napojení panelových domů
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