Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva správce stavby

za  srpen  2008
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc srpen 2008.

2 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na stavbách část 1.1 Sběrač FIII, FIII-2, část 1.2 Obec Tvarožná, část 1.3 Obec Sivice, část 1.7 Obec Velatice, část 1.8 Mokrá – Horákov a část 1.4 Obec Pozořice.
Řádný 11. KD se konal na OÚ Tvarožná dne 18.8. 2008.
Fyzické ukazatele provedených prací:

	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Do (data)
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	31.8.2008
	31.8.2008
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52163,3
	16 139
	2 703
	18 842
	36,1%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4324,7
	40
	41
	81
	1,9%

	Objekty na síti
	ks
	2099
	406
	73
	479
	22,8%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10428
	792
	303
	1 095
	10,5%

	Přeložky sítí
	---
	---
	0
	5 029
	5 029
	1,0%

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	0
	0
	0
	0,0%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	0
	0
	0
	0,0%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 07/08
	Skutečnost srpen 08
	Mezisoučet do 31.8. 2008
	% do 30.8.2008

	F III
	7 000,02
	5 966,38
	112,16
	6 078,54
	86,8%

	F III 2
	4 382,34
	2 261,97
	414,13
	2 676,10
	61,1%

	F III - výtlak
	2 218,13
	40,00
	40,64
	80,64
	3,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	2 856,06
	241,70
	3 097,76
	88,6%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	2 091,16
	533,48
	2 624,64
	48,6%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	48,89
	294,52
	343,41
	3,4%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	697,58
	430,32
	1 127,90
	28,7%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 255,28
	160,74
	1 416,02
	65,6%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	961,62
	516,13
	1 477,75
	18,1%

	
	výtlak
	398,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	CELKEM
	56 844,99
	16 178,94
	2 743,82
	18 922,76
	33,3%


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.1.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
Byla vybudována trasa kanalizace sběrače FIII v úseku: Š134-Š136, Š219-Š220, Š232a-Š235, a bylo fakturováno 9ks kanalizačních přípojek.

Celkem bylo vybudováno 112,16 m kanalizace z trub HOBAS DN 300.
· Sběrač F III-2
Byla vybudována trasa kanalizace sběrače FIII-2 v úseku od Š355 po Š357a, od Š388 po Š393 a v úseku od Š400 – Š409.

Celkem bylo vybudováno 403,13 m kanalizace PP MASTER DN 300 a 11 m kanalizace z trub HOBAS DN 300, celkem bylo vybudováno 414,13 m kanalizace.
· Sběrač F III-výtlak
Byla vybudována trasa kanalizace FIII - výtlak v úseku od Š3 – Š4, celkem 40,64m.
3.1.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D:

úseky Š34 – Š34a, Š51 – Š53, Š57 – Š64
stoka DB-1:
úsek Š105 – Š107
stoka DD:
úsek Š106 – Š118
kanalizační přípojky:
22 ks
Bylo vybudováno 282,20 m kanalizace PP MASTER DN250 (fakturováno bylo jen 224,52m z důvodu nedostatku výměry dle rozpočtu SoD) a 17,18 m kanalizace z trub HOBAS DN300, celkem 338,34 m kanalizace.
3.1.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka A:

úsek Š19a – Š24
stoka AF:
úsek Š136 – Š127
stoka C:

úsek Š189 – Š150
stoka AD-3:
úsek Š109 – Š111
stoka AD:
úsek Š24 – Š75
stoka AA:
úsek Š50 – Š51
stoka D: 

úsek Š161 – Š165
stoka F:

úsek Š179 – Š181
kanalizační přípojky:
17 ks
Bylo vybudováno 378,92 m kanalizace PP MASTER DN250, 144,36 m kanalizace z potrubí   PP MASTER DN300 a 10,2 m kanalizace z trub HOBAS DN250. Celkem 533,48 m kanalizace.
3.1.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu: 

stoka B:

úsek Š24 – Š26
stoka CC:
úsek Š54 – Š58

stoka B:

úsek Š73 – Š76

Bylo vybudováno 294,52 m kanalizace PP MASTER DN250.

3.1.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v následujícím rozsahu: 

stoka A:

úsek  Š3 – Š4,  Š15 – Š16
stoka AA:
úsek  Š42 – Š44, Š46 – Š48
stoka AA-1:
úsek od Š44 – Š56a
stoka AC:
úsek od Š15 – Š104

kanalizační přípojky:
17 ks
Celkem bylo vybudováno 137,86 m kanalizace z kameninového potrubí DN 300 a 292,46 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250. Celkem bylo vybudováno 430,32 m kanalizačního potrubí.
3.1.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období nebyly provedeny žádné práce na tomto úseku stavby.

3.1.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu: 
stoka E:

úsek Š43 – Š44

stoka F:

úsek Š63 – Š65p
stoka D:

úsek Š349 – Š15, Š22 – Š26
kanalizační přípojky 
15 ks
Celkem bylo vybudováno 16,21 m kanalizace z potrubí HOBAS DN 250 a 144,53 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250. Celkem tedy 160,74 m kanalizačního potrubí.
3.1.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

stoka B:

úsek Š17 – Š20, Š34 – Š37
stoka BC:
úsek Š49 – Š51
stoka BD:
úsek Š32 – Š55

stoka BE:
úsek Š32 – Š313
stoka BF:
úsek Š34 – Š316
stoka D:

úsek Š150 – Š153
kanalizační přípojky 
5 ks
Celkem bylo.vybudováno 273,23 m kanalizace PP MASTER DN 300, 242,90 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250. Celková délka vybudovaného potrubí v obci je 516,13 m.
3.2 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc září 2008 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III

úsek Š222-223, Š223-224, Š102-103 (protlak), Š203-204, Š106-107, kanalizační přípojky

· Sběrač F III-2
úsek od Š355 po Š363, úsek od Š353 po Š354 – protlak, úsek od Š404 po Š420, 

úsek od Š430 po Š435

· Sběrač F III - výtlak
úsek od V53 po V67
Část 1.2 Obec Tvarožná
stoka D1:

kanalizační přípojky

stoka D2:

úsek Š82d – Š45a, kanalizační přípojky

stoka DB-2:
úsek Š89 – Š109, kanalizační přípojky

Část 1.3 Obec Sivice

stoka A:

úsek Š 10 - Š15, Š 30 - 32
stoka AA:
úsek Š 51 – Š60

stoka AF:
úsek Š127 – Š133, AF-1   Š126 – Š136
stoka C:

úsek Š147 – Š155 

stoka DA:
úsek Š172 – Š161 + zpětná zámková dlažba
stoka E:

úsek Š202 – Š173, kanalizační přípojky 

stoka AD2:
kanalizační přípojky

Část 1.4 Obec Pozořice
stoka CE:
úsek Š78 - Š86

stoka F:
úsek Š183 - Š185

stoka FC:
úsek Š183 - Š246

Část 1.5 Obec Kovalovice
stoka A
úsek od Š28 – Š31

stoka AA-3
úsek od Š49 – Š68

stoka AA
úsek od Š48 – Š52

stoka AA-1
úsek od Š56a – Š61

stoka AC
úsek od Š104 – Š109

kanalizační přípojky
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

stoka CA
úsek od Š263 – Š264

Část 1.7 Obec Velatice
stoka E
úsek od Š46 – Š34

stoka F
úsek od Š63 – Š354

stoka A
úsek od Š337 – Š1

stoka I 
úsek od Š357a – Š100

kanalizační přípojky

přeložky vodovodu, přeložka plynovodu
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

stoka BA
úsek od Š23 – Š42

stoka DC
úsek od Š237 – Š240

stoka D
úsek od Š153 – Š164

kanalizační přípojky
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