Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  srpen  2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc srpen 2009. Řádný KD se konal 21. 9. 2009. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 31. 8. 2009 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - stavební práce na kanalizaci dokončeny, část Š 64 - Š 97 kolaudována, celý sběrač F III v předčasném užívání, obyvatelé se napojují na kanalizaci. Pracuje se na obnově komunikací. Příprava zkušebního provozu ČS 1, 2, 3.
Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací.

Část 1.3
Obec Sivice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují, dokončeny přípojky. 
15. 8. 2009 bylo vydáno stavební povolení pro stoku FA.

Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. Obnova komunikací. 

Předány doklady pro předčasné užívání pro stoky A, B, C (Š 224 - 39a), CB, CC, CD, CE, D (Š 230 - 94), DA, F (Š 241 - 171), FA, H.
Část 1.5
Obec Kovalovice - práce na kanalizaci ukončeny, předány podklady pro souhlas s předčasným užíváním. Práce na obnově komunikací.

Část 1.6
Obec Viničné Šumice - práce na kanalizaci, řeší se prodloužení stoky CC-1. Zpoždění přípojek a fakturace z důvodů opožděných zkoušek odboček. ČS1 - souhlas vlastníka dosažen, technické řešení zakládání. 

Předány doklady části stok pro předčasné užívání.
Část 1.7
Obec Velatice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Dokončena přeložka plynu a stoky D.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci dle harmonogramu, chybí vstup na pozemky ČS1 a stoky G, kolize s inženýrskými sítěmi. Ukončena práce na křižovatce k Hostěnicím, silnice opět průjezdná.

Předány doklady části stok pro předčasné užívání.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 52 189 m kanalizace a výtlaku, což je
91,8 %.Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 1 980, což je 74,4 %.

Je schválen harmonogram a připraven dodatek č. 4 na posunutí termínu dokončení stavebních prací do 31. 5. 2009. Důvodem je nepředání stavenišť pro nesouhlas vlastníků
a změny vyplývající z kolizí s nezjištěnými sítěmi. Práce postupují dle upraveného harmonogramu. V zimním období nebude možno dokončit všechny komunikace, zejména místní. Práce mohou být znovu zahájeny až v 03/2010, proto je projednán termín 05/2010 na dokončení celého díla připraveného ke kolaudaci.
Finanční plnění:
	Období
	Plán v EUR (dle dod. č. 4)
	Skutečnost v EUR k 08/09
	Plnění v %

	 Srpen 2009
	880 970 €
	894 529 €
	101,54%

	 Od počátku stavby
	15 411 937 €
	15 455 549 €
	100,28%


	 
	Dle Dod. č. 2
	Dle Dod. č. 4

	 Plán na září 2009
	194 971 €
	897 263 €

	 Plán na říjen 2009
	194 971 €
	969 970 €

	 Plán na listopad 2009
	206 489 €
	1 002 970 €


Srovnání s původním harmonogramem:
	 
	Plán v EUR
	Skutečnost k 08/09 v EUR
	%

	Původní hmg (od začátku stavby)
	18 887 000 €
	15 455 549 €
	81,8%


Souhrnná rekapitulace stavby - uznatelné náklady
	Položka
	Cena dle SoD 
	od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	ve sledovaném měsíci       8/2009
	celkem včetně sledovaného měsíce
	prostavěno z ceny k vyúčtování

	
	
	
	
	
	

	 
	€
	€
	€
	€
	%

	část 1.1 - Sběrač F III, F III-2
	5 004 852,36
	3 932 189,75
	23 703,07
	3 955 892,82
	91,52

	část 1.2 - Obec Tvarožná
	1 248 327,28
	1 034 896,23
	31 113,32
	1 066 009,55
	91,47

	část 1.3 - Obec Sivice
	1 557 854,72
	1 154 957,96
	40 525,79
	1 195 483,75
	82,73

	část 1.4 - Obec Pozořice
	3 515 271,53
	1 827 570,44
	254 411,69
	2 081 982,13
	60,09

	část 1.5 - Obec Kovalovice
	1 282 265,23
	1 038 180,51
	17 211,50
	1 055 392,01
	88,09

	část 1.6 - Obec Viničné Šumice
	2 608 753,48
	1 352 076,41
	210 379,52
	1 562 455,93
	66,39

	část 1.7 - Obec Velatice
	838 473,03
	631 157,23
	19 616,60
	650 773,83
	80,51

	část 1.8 - Obec Mokrá Horákov
	2 999 592,35
	1 515 368,47
	147 906,97
	1 663 275,44
	57,77

	celkem
	19 055 389,98
	12 486 397,00
	744 868,46
	13 231 265,46
	75,02

	
	
	
	
	
	

	celkem ZL  (viz rekapitulace ZL)
	952 769,50
	2 074 623,76
	149 660,95
	2 224 284,71
	84,58

	celkem SoD + ZL
	20 008 159,48
	14 561 020,76
	894 529,41
	15 455 550,17
	77,25

	čerpání rezervy
	952 769,50
	805 867,29
	
	
	


Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 08/2009
	Za období 08/2009
	Mezisoučet do 08/2009 včetně
	% do 08/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 119,90
	0
	5 119,90
	94,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	8 173,15
	529,74
	8 702,89
	87,1%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	593,59
	593,59
	84,9%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	6 330,13
	745,52
	7 075,65
	87,7%

	
	výtlak
	820,20
	337,82
	354,11
	691,93
	84,4%

	Velatice
	2 159,00
	1 944,91
	103,55
	2 048,46
	94,9%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	6 463,55
	335,58
	6 799,13
	83,2%

	
	výtlak
	398,20
	252,84
	0
	252,84
	63,5%

	CELKEM
	56 844,99
	49 526,87
	2 662,09
	52 188,96
	91,8%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 08/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	411
	66,2%
	210

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	264
	64,4%
	146

	Obec Velatice
	161
	142
	88,2%
	19

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	194
	38,7%
	307

	Celkem
	2 662
	1 980
	74,4%
	682


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období byly pro realizaci uvolněny tyto úseky
· Obec Pozořice – ČS2

· Obec Mokrá Horákov – ČS1
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III úsek Š135 – Š140   

· Obnova vozovky místní – podkladní vrstvy

· 

                                       – kryt asfalt 

· Sběrač F III úsek Š247 – Š256

· Obnova vozovky státní – kryt asfalt

· Osazení betonových obrubníků

· Přípojky NN k ČS a

· Přípojky NN, pilíře pro rozvaděč k MO

Na obnově vozovky místní bylo vybudováno a vyfakturováno 164,33 bm podkladních vrstev
a krytu asfaltovým betonem a 8 bm osazení chodníkových betonových obrubníků. 

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
Ve sledovaném období  nebyly provedeny žádné práce.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Stoka DB úsek Š96 – Š99
· Obnova vozovky místní – podkladní vrstvy

                                                        – kryt asfalt 

· Stoka DA Š35 – Š70, stoka E Š167 – Š130

· Obnova vozovky státní – podkladní vrstvy

                                                        – kryt asfalt
· Stoka D Š50 – Š55, stoka E Š121 – Š130

· Vytrhání obrubníků z betonu 

· Stoka D Š42 - Š48

· Osazení betonových obrubníků

· Stoka E Š121 – Š128

· Vybourání uliční vpusti

· Uliční vpust
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: vybourání a zhotovení uliční vpusti – 5 ks, obnova vozovky státní – 289,75 bm podkladních vrstev a kryt asfaltovým betonem, obnova vozovky místní - 108,76 bm podkladních vrstev a kryt asfalt. betonem, 351 bm vytrhání obrubníků z betonu a osazení chodníkových betonových obrubníků.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy 

· kryt asfalt

Přípojka NN k ČS1 Sivice

Celkem vybudováno a vyfakturováno na obnově vozovky místní 497,94 bm podkladních vrstev a 740,58 bm krytu vozovky asfalt. betonem. 

3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka B:

úsek Š220 – Š23

stoka C:

úsek Š28 – Š29, Š37 – Š39a, Š40 – Š43

stoka CD:

úsek Š45 – Š61

stoka CB:

úsek Š52 – Š53

stoka CE:

úsek Š39a – Š73, Š86 – Š88

stoka D:

úsek Š97 – Š98

stoka Db:

úsek Š105a – Š366

stoka DC:

úsek Š149 – Š150

stoka F:

úsek Š171 – Š173a

stoka FA:

úsek Š226 – Š226a

stoka FE-1:
úsek Š269 – Š279

stoka H:

úsek Š319 – Š321     

stoka I:

úsek Š344 – Š346

výtlak FE:

úsek V0 – V17

výtlak FF:

úsek V25a – V27

Kanalizační přípojky

Obnova vozovky státní a místní

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt. betonem

Rozebrání chodníků z betonových dlaždic

Přípojka NN k MO 2

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 312,44 bm kameninového potrubí DN 250, 217,30 bm PP MASTER DN 250, 117,54 bm potrubí HDPE  DN 80, 476,05 bm potrubí HDPE DN 100, 104 ks kanalizačních přípojek, obnova vozovky státní – 847,52 bm podkladních vrstev a 16,77 bm krytu asfaltovým betonem, obnova vozovky místní – 837,62 bm podkladní vrstvy a kryt asfalt. betonem.

3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Obnova komunikací

Celkem bylo na této části vyfakturováno na obnově vozovky státní 283,30 bm podkladní vrstvy a kryt asfaltovým betonem, 2 ks uličních vpustí.

3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště
stoka CA
úsek Š259z – Š260z

stoka CA-1
úsek Š299 – Š300

stoka CC
úsek Š217 – 388

stoka CC
úsek Š402 – 404

stoka C
úsek Š217 – Š221

stoka C
úsek Š228 – Š232

stoka CE-1
úsek Š426 – Š443

stoka CE
úsek Š225 – Š437

stoka CC-2
úsek Š404 – Š417

stoka CB
úsek Š214 – Š384

stoka CB
úsek Š420 – Š421

kanalizační přípojky

Celkem bylo na této části vybudováno a vyfakturováno 302,81 bm kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250, 70,20 bm kanalizace z potrubí PP MASTER DN 300, 218,08 bm kanalizace z potrubí KT DN 250, 154,43 bm kanalizace z potrubí KT DN 300 a 134 ks kanalizačních přípojek.

3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D

úsek Š18 – Š22

stoka D

úsek Š26 – Š28

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 103,55 bm kanalizace z potrubí PP DN 250 a 4 ks kanalizačních přípojek.

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště
stoka B
úsek Š408 – Š6

stoka B
úsek Š23 – Š26

stoka DC-1
úsek Š249a – Š249

stoka DC
úsek Š233 – Š234

stoka DA-1a
úsek Š182 – Š184

stoka C
úsek Š71 – Š73

stoka CB
úsek Š102 – Š104

stoka BB-1
úsek Š310 – Š311

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 131,66 bm potrubí PP MASTER DN 250, 70,21 bm potrubí PP MASTER DN 300, 19,02 bm potrubí KT DN 250, 32,26 bm potrubí KT DN 300, 32,19 bm sklolaminátového potrubí DN 300, 35,10 bm sklolaminátového potrubí DN 250, 15,14 bm sklolaminátového potrubí DN 300 v ocelové chráničce a 33 ks kanalizačních přípojek.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
Obnova vozovky místní 
Osazení betonových obrubníků

· Sběrač F III-2, F III - výtlak
V následujícím období se nepředpokládá provádění stavebních prací.
Část 1.2 Obec Tvarožná

Obnova místní vozovky
Vytrhání a osazení obrubníků

Zhotovení uličních vpustí

Část 1.3 Obec Sivice

Obnova vozovky místní
Část 1.4 Obec Pozořice

stoka C:
odbočky

stoka D:
úsek Š94 – Š97

stoka FB:
úsek Š230 – Š240

stoka Db:
úsek Š105a – Š366

stoka F:
odbočky

stoka FB-1:
úsek Š236 – Š245

stoka FF:
úsek V27 – ČS2

Obnova vozovky státní a místní

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt. betonem

Část 1.5 Obec Kovalovice

Obnova státních a místních komunikací
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Zařízení staveniště
Stoka CC


Kanalizační přípojky

Obnova komunikací

Část 1.7 Obec Velatice
Obnova komunikace
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Zařízení staveniště
Stoka DG

Přeložky plynovodu

Kanalizační přípojky

Obnova místních komunikací
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