Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  únor  2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc únor 2009.

2 SHRNUTÍ

Práce probíhaly na všech částech projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec.
Řádný 18. KD se bude konat na OÚ Tvarožná dne 23. 3. 2009.
V únoru 2009 bylo uloženo celkem 2 458,2 m kanalizačního potrubí včetně výtlaku a celková délka kanalizací dosáhla 34 770 m, to je 61,2 % z celkové délky kanalizační sítě. 

Pracovalo se na kanalizačních řadech v obcích Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice,
Mokrá - Horákov a na výtlaku F III. Bylo provedeno 121 ks odboček.

U čerpacích stanic ČS1, ČS2 a ČS3 na F III proběhlo připojování sítí a dokončování.
Probíhala kompletace dokladů k předčasnému užívání a kontroly dokladů u obcí Tvarožná
a Velatice. 

Práce byly ovlivněny střídavým počasím a dešti a při práci s mokrými zeminami docházelo
k provozním problémům v udržování sjízdnosti komunikací.

Proběhlo přejímací a předávací řízení části sběrače F III mezi šachtami  Š 65 a Š 97 a současně kolaudační řízení s OŽP Brno - venkov. Přejímací protokoly byly potvrzeny dne 16. 2. 2009. Místní šetření a jednání o kolaudaci bylo dne 17. 2. 2009.

Současně probíhalo řízení o předčasném užívání sběrače  III od Š 97 po Š 256 a kanalizace
v obci Tvarožná. Toto řízení pokračuje závěrečnými kontrolami VAS a.s. po doplnění dokumentů.
Fyzické ukazatele provedených prací:

	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-28.2.2009
	28.2.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	30 488,90
	2 206,6
	32 696
	62,7%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	1 873,10
	202,2
	2 075
	48,0%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	912
	78,0
	990
	47,2%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	3 336
	484,0
	3 820
	35,9%

	Přeložky sítí
	---
	---
	66 050
	5 521,4
	71 571
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	15
	4
	0
	4
	26,7%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	15
	4
	0
	4
	26,7%


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 02/2009
	Skutečnost za 02/2009
	Mezisoučet do 02/2009 včetně
	% do 02/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 965,51
	0,00
	6 965,51
	99,5%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0,00
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	1 724,30
	202,18
	1 926,48
	86,9%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0,00
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 036,46
	57,05
	5 093,51
	94,4%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	1 921,23
	800,24
	2 721,47
	27,2%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	2 921,17
	687,41
	3 608,58
	91,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	922,80
	438,29
	1 361,09
	16,9%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 864,83
	0,00
	1 864,83
	86,4%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	3 106,48
	223,62
	3 330,10
	40,8%

	
	výtlak
	398,20
	148,79
	0,00
	148,79
	37,4%

	CELKEM
	56 844,99
	32 362,01
	2 408,79
	34 770,80
	61,2%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 02/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	32
	97,0%
	1

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	215
	79,6%
	55

	Obec Pozořice
	621
	20
	3,2%
	601

	Obec Kovalovice
	195
	67
	34,4%
	128

	Obec Viničné Šumice
	410
	0
	0,0%
	410

	Obec Velatice
	161
	134
	83,2%
	27

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	16
	3,2%
	485

	Celkem
	2 662
	955
	35,9%
	1 707


Realizace odboček je opožděna proti stavbě kanalizace.
3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období byly pro realizaci uvolněny tyto úseky:
· obec Pozořice: stoka D (úsek Š110-Š115), DA, FF, FF-1, IA, IA-1
· obec Viničné Šumice: stoka CA-2, CA-2-1, CA-3, CA-3-1

· obec Viničné Šumice: stoka CA Š272-Š281
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
· Práce provedené na ČS1, ČS2 a ČS3
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· Byly vyfakturovány šachty Š349, Š357a, Š358, Š360, Š364, Š409, Š440.

· Byla vybudována a vyfakturována trasa výtlaku FIII v úsecích V48 – V48a, V50a – V51, V1 – V4, V22 – V24, V27 – V29.

Na části FIII-2 bylo celkem vyfakturováno 6 šachet a 1 spadiště. Na části FIII výtlak bylo provedeno a vyfakturováno celkem 202,18 m potrubí HDPE 100 DN110.
3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka AA-1: 

úsek Š61 - Š65b

stoka AA-1-1: 
úsek Š64 – Š69b

kanalizační přípojky: 76ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 57,05 m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250 a 76 ks kanalizačních přípojek.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka CD:
úsek Š62 – Š67

stoka DA: 
úsek Š142 – Š146

stoka FA: 
úsek Š225 – Š226, Š226a – Š228, Š231 – Š235a

stoka FC: 
úsek Š260 – Š262

stoka FDa: 
úsek Š361 – Š363, Š364 – Š365

stoka FF-1: 
úsek Š313 – Š317

přípojky: 
20ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 673,39 m kanalizace PP MASTER DN250, potrubí KT DN250 126,85 m a 20 ks kanalizačních přípojek.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště

Stoka A


úsek od Š1 – Š3

Stoka AA


úsek od Š2 – Š42

Stoka AB


úsek od Š78 – Š80

Stoka AB


úsek od Š83 – Š85

Stoka AB


úsek od Š88 – Š94

Stoka AD


úsek od Š22 – Š116

Stoka AB-1 


úsek od Š80 – Š98

Kanalizační přípojky

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 129,11 m kanalizace z kameninového potrubí DN 250, 98,89 m z potrubí PP MASTER DN 300, 3,18 m ze sklolaminátového potrubí DN 250, 7,00 m sklolaminátového potrubí DN 250 v ocelové chráničce, 498,64 m z potrubí PP MASTER DN 250 a 23 kanalizačních přípojek.
3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště

Stoka CA

úsek od Š269 – Š270

Stoka CA-5

úsek od Š356 – Š360

Stoka CA-6

úsek od Š365 – Š369

Stoka CA-5-1

úsek od Š358 – Š358a

Stoka CA-4

úsek od Š352 – Š353
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 396,36 m kanalizace z potrubí PP DN 250 a 41,93 m kanalizace z potrubí PP DN 300.
3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Stoka E

Š33p, Š34p, Š35, Š40, Š54

Byly celkem 4 šachty a 1 spadiště.

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
Zařízení staveniště

Stoka DA-1a
úsek od Š184 – Š185

Stoka DA


úsek od Š171 – Š174

Stoka CE


úsek od Š80 – Š133

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 223,62 m kanalizace PP DN 250 a 2 kanalizační přípojky.
3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc únor 2009 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
čerpací stanice ČS1 – ČS3, ČS1 - Sivice
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
Opravy a dokončovací práce

Propojení výtlaku s čerpacími stanicemi
Část 1.2 Obec Tvarožná

obnova komunikací

Část 1.3 Obec Sivice

stoka A: 
kanalizační přípojky cca 10ks

stoka V1: 
propoj s ČS1 + 3m stoky a 2 kanalizační přípojky

oprava síťových poruch

Část 1.4 Obec Pozořice

stoka A: 
úsek Š14 – Š22a

stoka C:
úsek Š28 – Š29

stoka D: 
úsek Š115 - Š120

stoka E: 
úsek Š234 – Š158 – Š159b

stoka F: 
úsek Š165 – Š168; Š192 – Š197

stoka FA:
úsek Š166 – Š225; Š229 – Š231

stoka FE-1: 
úsek Š269 - Š279 – Š282

stoka FE-2: 
úsek Š275 – Š277

stoka FF:
úsek  Š216 – V31 

stoka I:
úsek Š325 – Š331  

stoka IA:
úsek Š356 – Š359

Část 1.5 Obec Kovalovice

Zařízení staveniště

Stoka AB
úsek od Š86 – Š88 (kolize s plynovodem – změna projektu)

Stoka BA
úsek od Š149 – Š146b (zvýšení nivelety - změna projektu)

Kanalizační přípojky

Část 1.6 Obec Viničné Šumice

Zařízení staveniště

Stoka CA
úsek od Š272 – Š275

Stoka CA-4
úsek od Š272 – Š352

Stoka CA-2
úsek od Š316 – Š319

Stoka CA-3
úsek od Š271 – Š343

Stoka CA-2-1
úsek od Š316 – Š335a

Stoka CC
úsek od Š394 – Š399

Část 1.7 Obec Velatice
Přípravy pro zahájení prací na stoce D

Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

Zařízení staveniště

Stoka DA
úsek od Š174 – Š176

Stoka DB
úsek od Š207 – Š216

Stoka DA-1
úsek od Š185 – Š186

Stoka DA-1-2
úsek od Š203 – Š205

Stoka DE
úsek od Š153 – Š273

Stoka B
úsek od Š6 – Š408 (protlak)

Stoka Ba
úsek od Š26a – Š312

Stoka D
úsek od Š442 – Š137


Přeložka vodovodu V11

Přeložka vodovodu V1

Kanalizační přípojky
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