Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za  únor 2010
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc únor 2010. Řádný 30. KD se konal 22. 3. 2010. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 28. 2. 2010 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.2
Obec Tvarožná - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.3
Obec Sivice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. Stoka CA Š 48 - Š 49, přípojky na stoce DC
Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 77,64 bm a kryt vozovky asfaltovým betonem – 167,51 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 30,70 bm a kryt vozovky asfaltovým betonem – 30,70 bm, zřízení chodníků z betonových dlaždic – 25,82 m2, osazení chodníkových betonových obrubníků 4 bm.

Část 1.5
Obec Kovalovice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.6
Obec Viničné Šumice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.7
Obec Velatice - ve sledovaném období nebyly prováděny žádné práce.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci - stoka BA-1 - úsek Š38a - Š318
Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP DN 200 – 66,32 bm, kanalizační přípojky – 27 ks, vybourání a zhotovení uliční vpusti 2 ks.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 54 538,86 m kanalizace a výtlaku, což je
95,9 %. Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 2 530, což je 95,04%.

Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1. - 28. 2.2010
	28. 2. 2010
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	50799,41
	66,32
	50865,73
	97,51%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	4048,52
	0,00
	4048,52
	93,57%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 795
	0,00
	1 795
	85,5%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	10 052
	108,00
	10160
	95,41%

	Přeložky sítí
	€
	---
	156476,89
	0,00
	156 476,89
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	13
	11
	0,00
	11
	84,6%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	13
	11
	0,00
	11
	84,6%


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 02/2010
	Za období 02/2010
	Mezisoučet do 02/2010 včetně
	Zůstatek
	% do 01/2010 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	29,11
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	50,15
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	30,74
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 430,15
	0
	3 430,15
	65,24
	98,1%

	Sivice
	gravitační
	5 337,33
	5 337,33
	0
	5 337,33
	59,34
	98,9%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	0,00
	100,0%


	Pozořice
	gravitační
	9 321,78
	9 321,78
	0
	9 321,78
	675,38
	93,2%

	
	výtlak
	669,50
	669,50
	0
	669,50
	29,46
	88,6%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	42,91
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	7 578,55
	7 578,55
	0
	7 578,55
	492,23
	93,9%

	
	výtlak
	691,93
	691,93
	0
	691,93
	128,27
	84,4%

	Velatice
	2 159,00
	2 114,51
	0
	2 114,51
	44,49
	97,9%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	7 832,17
	7 603,51
	66,32
	7 898,49
	270,96
	97,1%

	
	výtlak
	385,99
	305,28
	0
	385,99
	12,21
	97%

	CELKEM
	56 844,99
	54 848,23
	66,32
	54 914,55
	1930,44
	96,6%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 02/2010 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III, gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	621
	100,0%
	0

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	410
	100,0%
	0

	Obec Velatice
	161
	155
	96,3%
	6

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	385
	71,5%
	116

	Celkem
	2 662
	2540
	94,4%
	116


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období nebyly pro realizaci uvolněny žádné úseky.
3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce.
V následujícím období (březen) se nepředpokládá provádění prací.
3.2.2 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2 - výtlak
Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (březen) se nepředpokládá provádění prací.
3.2.3 část 1.2 – Obec Tvarožná

V následujícím období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce.
V následujícím období (březen) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.4 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období nebyly provedeny ani vyfakturovány žádné práce.
V následujícím období (březen) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.5 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny a vyfakturovány práce v následujícím rozsahu:

· stoka CA Š48 - Š49

· odvoz skládky Hostěnická

· přípojky na stoce DC

Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 77,64 bm a kryt vozovky asfaltovým betonem – 167,51 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 30,70 bm a kryt vozovky asfaltovým betonem – 30,70 bm, zřízení chodníků z betonových dlaždic – 25,82 m2, osazení chodníkových betonových obrubníků 4 bm.

V následujícím období (březen) se předpokládá provádění stavebních prací:
· stoka CA - dokončení
· dokončovací práce

· po přípojkách

· zhlaví šachet

· oprava kamenných zdí
3.2.6 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (březen) se nepředpokládá provádění prací.

3.2.7 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (březen) se nepředpokládá provádění prací.
3.2.8 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období nebyly prováděné ani fakturované žádné práce.

V následujícím období (březen) se nepředpokládá provádění prací.
3.2.9 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny práce v následujícím rozsahu: 

stoka BA-1
úsek Š38a – Š318

Ve sledovaném období bylo na této části celkem vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP DN 200 – 66,32 bm, kanalizační přípojky – 27 ks, vybourání a zhotovení uliční vpusti 2 ks.
V následujícím období (březen) se předpokládá provádění stavebních prací na následujících úsecích:

obnova místních komunikací
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