Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

září  2008
	
	
	
	

	
	
	
	


Věcné plnění v bm pokládky potrubí:
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 08/08
	Skutečnost září 08
	Mezisoučet do 31.9. 2008
	% do 30.9.2008

	F III
	7 000,02
	6 078,54
	608,18
	6 686,78
	95,5%

	F III 2
	4 382,34
	2 676,10
	586,97
	3 263,1
	74,5%

	F III - výtlak
	2 218,13
	80,64
	0,00
	0,00
	3,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 097,76
	54,75
	3 152,1
	90,18%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	2 624,64
	810,48
	3 435,1
	63,6%

	
	výtlak
	113,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	343,41
	198,83
	542,2
	5,4%

	
	výtlak
	698,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Kovalovice
	3 925,03
	1 127,90
	428,76
	1 556,7
	39,66%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	
	výtlak
	820,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	Velatice
	2 159,00
	1 416,02
	169,33
	1 585,3
	73,4%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	1 477,75
	761,81
	2 239,5
	27,41%

	
	výtlak
	398,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%

	CELKEM
	56 844,99
	18 922,76
	3 691,11
	22 613,9
	39,8%


1 STAVEBNÍ PRÁCE
část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III
· Byla vybudována a vyfakturována  trasa kanalizace sběrače FIII v úseku od Š95 – Š97, Š98 – Š99, Š106 – Š107, Š140 – Š142, Š200 – Š202, Š203 – Š204, Š221 – Š222, Š205 – Š206, Š218 –Š219, Š220 –Š225, Š226 – Š227, Š236 – Š238, Š255 – Š256
· kanalizační přípojky: 37ks
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 520,84 m kanalizačního potrubí SKL DN300, 50,72m kanalizačního potrubí SKL DN500, 18,66m kanalizačního potrubí SKL DN500 v chráničce, 17,96m kanalizačního potrubí SKL DN300 v chráničce, 24,40m protlačného potrubí DN800, 43,96m protlačného potrubí DN600 a 62 kanalizačních přípojek.
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
· Byla vybudována a vyfakturována trasa kanalizace sběrače FIII-2 v úseku od Š357a po Š360, od Š409 po Š416 a v úseku od Š430 – Š434.

· kanalizační přípojky: 4ks

Celkem bylo vybudováno 573,97 m kanalizace PP MASTER DN 300, 13,00 m kanalizace z trub HOBAS DN 300 v ocelové chráničce a 13m protlačného potrubí DN600. 
Dále byly zahájeny práce na obnově dotčených komunikací, prioritně krajské komunikace.    
část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D: 
úsek Š143 – Š34, Š55 – Š57, Š64 – Š66
stoka DD: 
úsek Š118 – Š120
stoka D1: 
úsek Š36a – Š82b
stoka DB-2: 
úsek Š89 – Š109
stoka D2: 
úsek Š45a – Š82d
kanalizační přípojky: 67 kusů
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 67 kusů kanalizačních přípojek, 15,79m kanalizačního potrubí KT DN250, 22,01m kanalizačníhi potrubí SKL DN300, 16,95 kanalizačního potrubí SKL DN300 v chráničce, 11.05m protlačného potrubí DN600. Dále bylo vybudováno 184,99m potrubí PP DN250, ale z důvodu nedostatku výměry položky v SoD, nebylo fakturováno.

Dále byly zahájeny práce na obnově dotčených komunikací, prioritně krajské komunikace.    
část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:

stoka A: 
úsek Š181 – Š1, Š10 – Š13, Š30 – Š31
stoka AC: 
úsek Š19a - Š73
stoka AF: 
úsek Š127 – Š133

stoka AF-1: 
úsek Š126 – Š136

stoka C: 
úsek Š151 - Š154

stoka DA: 
úsek Š161 – Š172

stoka E: 
úsek Š202 – Š173

kanalizační přípojky: 14 kusů

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 14 kanalizačních přípojek, 693,59m kanalizačního potrubí PP MASTER DN250 a 116,89m kanalizačního potrubí PP MASTER DN300.

část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu: 

stoka CE:
úsek Š77 – Š81
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 198,83 m kanalizace PP MASTER DN250.

část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v následujícím rozsahu: 

stoka A:
úsek od Š104a – Š109

stoka AA:
úsek od Š48 – Š52

stoka AA-1:
úsek od Š56a – Š59

stoka AA-1:
úsek od Š66 – Š67

kanalizační přípojky: 6ks

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno 225,15 m kanalizace z kameninového potrubí DN 250 a 203,61 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250.

část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly na tomto úseku stavby provedeny ostatní práce a služby – zařízení staveniště.

část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu: 
stoka C:
úsek od Š14 – Š14a

stoka G:
úsek od Š355 – Š66

stoka E:
úsek od Š36– Š43

kanalizační přípojky: 7ks 

Celkem bylo vybudováno 128,52 m kanalizace z potrubí PP MASTER DN 250 a 40,81 m kameninového potrubí DN 250.
část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

stoka B:
úsek od Š30 – Š31, úsek od Š33 – Š34

stoka BA:
úsek od Š23 – Š42a

stoka BE:
úsek od Š313 – Š314

stoka D:
úsek od Š153 – Š165

stoka DC:
úsek od Š238 – Š242

Celkem bylo vybudováno 413,48 m kanalizace PP MASTER DN 300, 205,91 m kanalizace z PP MASTER DN 250 a 142,42 m z kameninového potrubí DN 250.
Celkem bylo za sledované období vybudováno a vyfakturováno 3 691 bm kanalizace
a 156 ks kanalizačních přípojek.

1.1 Návrh dalšího postupu

V následujícím období na měsíc říjen  2008 se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III

úsek š102-103 (protlak), kanalizační přípojky
obnova dotčených komunikací
· Sběrač F III-2
úsek od Š420 po Š425, úsek od Š353 po Š354, úsek od Š434 po Š438,
úsek od Š360 po Š363, 20 kanalizačních přípojek a obnova komunikace nad rýhou
obnova dotčených komunikací
· Sběrač F III - výtlak
úsek V35 po V39 – ČS2, úsek V7 po V14, úsek ČS3 – V52 – V75

obnova dotčených komunikací

Část 1.2 Obec Tvarožná
osazování obrubníků na obnově komunikací

terénní úpravy

zapravování chodníků po přípojkách

obnova krajských komunikací

Část 1.3 Obec Sivice

stoka A:
Š24-Š28, Š28-Š36

stoka AD-1:
dokončení
stoka D:
dokončení
stoka DA:
dokončení
stoka AF:
dokončení 
stoka C :
dokončení
stoka AE:
dokončení
stoka E,F:
propoje stok - dokončení
protlak ocel.chránička  DN 500    8,90mb Š189-Š147  HOBAS

překop ocel.chránička  DN 500    Š206-Š183

překop ocel.chránička  DN 500    Š181-Š182

přípojky – stoka B, E, G, AD, AD-2, AD-3, AA, D, AD4, F
obnova krajských komunikací
Část 1.4 Obec Pozořice
stoka CE:
úsek Š78 - Š86

stoka F:
úsek Š183 - Š185

stoka FC: 
úsek Š183 - Š246
obnova krajských komunikací
Část 1.5 Obec Kovalovice
stoka A:
úsek od Š28 – Š39

stoka AA-1:
úsek od Š59 – Š62

stoka A:
úsek od Š5 – Š15

kanalizační přípojky

Část 1.6 Obec Viničné Šumice

stoka CA:
úsek od Š264 – Š267

stoka CA-1:
úsek od Š293 – Š295

Část 1.7 Obec Velatice
stoka A:
úsek od Š337 – Š1

stoka E:
úsek od Š36 – Š353a

stoka F:
úsek od Š63 – Š354

stoka G:
obnova vozovky

stoka H:
úsek od Š364 – Š99

stoka J:
úsek od Š370 po stávající šachtu

kanalizační přípojky
obnova krajských komunikací
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

stoka DC-3:
úsek od Š242 – Š269

stoka DF:
úsek od Š161 – Š278

stoka DG:
úsek od Š156 – Š291

stoka DC-2: 
úsek od Š253 – Š259

stoka DB:
úsek od Š416 – Š216

kanalizační přípojky
1.2 Pracovníci a mechanizace zhotovitele

Ve sledovaném období se na projektu podíleli pracovníci Zhotovitele v následujícím složení:

1 vedoucí stavby a vedoucí realizačního úseku IMOS Brno, a.s.

1 vedoucí realizačního úseku OHL ŽS

6 pracovníků THP – příprava výroby, řízení dodávek materiálů, subdodavatelské vztahy, správa mechanizačních prostředků

18 THP pracovníků stavby (stavbyvedoucí, mistr), 3 x IMOS, 5 x OHL ŽS, 2 x INSTA, 2 x PROMONT, 2 x IS Brno, 2 x PSVS, 1 x MOBIKO, 1 x Stavoreal

12 x pracovní četa  IMOS, (4 x stoky, 8 x přípojky) – 7 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků       14 x 7 =  98 pracovníků

7 x pracovní četa OHL ŽS - 7 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků   7 x 7 = 49 prac.

5 x pracovní četa INSTA – 7 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků

5 x pracovní četa  PROMONT (2 x stoky, 3 x přípojky) 6 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků    5 x 6 = 30 pracovníků

1 x pracovní četa Inženýrské sítě Brno    6 pracovníků

2 x pracovní četa  - protlaky ( STAVOREAL , INSTA ) – 4 pracovníci, vč. obsluhy mechanizačních prostředků     2 x 4 = 8 pracovníků

4 x pracovní četa Pražské silniční a vodohospodářské stavby - 7 dělníků, vč. obsluhy mechanizačních prostředků       4 x 7 = 28 pracovníků

2 x pracovní četa MOBIKO Plus, a.s    2 x 6 = 12 pracovníků

3 pracovníci obsluhy nakládka, vykládka a rozvoz materiálu

3 pracovníci obsluhy mechanizmů na úklid komunikací

celkem pracovních čet
36 čet 

celkem pracovníků
 275 pracovníků

Ve sledovaném období byly nasazeny mechanizační prostředky (hlavní položky):

Tatra 815 36 x

SCANIA návěs  2x

Praga V3S 4x

Bagr pásový 7 x

Bagr kolový 23 x

Traktorbagr JCB 21 x

Smykový nakladač UNC 12x

Drobná mechanizace: Nivelační přístroje, rozbrušovačka, motor pila, vibrační pěch, vibrační desky, ježkový vál, příkopový vál, čerpadla, elektrocentrály, řezačka na živici.
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