Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec 

Měsíční zpráva 
za září 2009
1 ÚVOD

Tato zpráva obsahuje přehled prací na projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec za měsíc září 2009. Řádný 25. KD se konal 19. 10. 2009. 
2 SHRNUTÍ

Podle jednotlivých částí projektu bylo dosaženo k 30. 9. 2009 tohoto stavu prací:
Část 1.1
Sběrač F III - celý sběrač uveden do provozu, čerpací stanice ČS 1, 2, 3 úspěšně vyzkoušeny a zprovozněny. Dokončovací práce na obnově komunikací.
Část 1.2
Obec Tvarožná - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na obnově komunikací.

Část 1.3
Obec Sivice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují, dokončeny přípojky. 
Stoka FA v realizaci.

Část 1.4
Obec Pozořice - práce na kanalizaci pokračovaly v souladu s harmonogramem. Obnova komunikací. 

Probíhala řízení pro předčasné užívání pro stoky A, B, C (Š 224 - 39a), CB, CC, CD, CE, D (Š 230 - 94), DA, F (Š 241 - 171), FA, H.
Část 1.5
Obec Kovalovice - práce na kanalizaci ukončeny, řízení o předčasném užívání. Práce na obnově komunikací.

Část 1.6
Obec Viničné Šumice - práce na kanalizaci, řeší se prodloužení stoky CC-1. ČS1 - souhlas vlastníka dosažen, technické řešení zakládání, dokončování odboček.

Předány doklady části stok pro předčasné užívání.
Část 1.7
Obec Velatice - předčasné užívání, obyvatelé se napojují. Práce na kanalizaci ukončeny, obnova komunikací.
Část 1.8
Mokrá-Horákov - práce na kanalizaci, chybí vstup na pozemky ČS1 a stoky G, kolize s inženýrskými sítěmi. Práce na obnově krajských a místních komunikací, přeložka plynu v Horákově.

Předány doklady části stok pro předčasné užívání.
Souhrnně z celkové délky 56 845 m je fakturováno 53 327 m kanalizace a výtlaku, což je 93,8 %. Z celkového počtu 2 662 ks odboček je odzkoušeno a fakturováno 2 234, což je 83,9 %.

Je schválen harmonogram a potvrzen dodatek č. 4 na posunutí termínu dokončení stavebních prací do 31. 5. 2010. Důvodem je nepředání stavenišť pro nesouhlas vlastníků
a změny vyplývající z kolizí s nezjištěnými sítěmi. Práce postupují dle upraveného harmonogramu. V zimním období nebude možno dokončit všechny komunikace, zejména místní. Práce mohou být znovu zahájeny až v 03/2010, proto je projednán termín 05/2010 na dokončení celého díla připraveného ke kolaudaci.
Fyzické ukazatele provedených prací:
	Druh prací
	Fyzický ukazatel
	Provedené práce od zahájení do začátku sledovaného měsíce
	Období
	Do (data)
	Míra plnění %

	
	
	
	1.-30.9.2009
	30.9.2009
	

	
	Měrná jednotka
	Množství
	
	Provedené práce ve sledovaném měsíci
	Provedené práce včetně sledovaného měsíce celkem
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Stoka gravitační DN 250–500
	m
	52 163,3
	48 349,48
	1 138,25
	49 487,73
	94,9%

	Stoka tlaková DN 80–100 
	m
	4 324,7
	3 839,47
	0,00
	3 839,47
	88,8%

	Objekty na síti
	ks
	2 099
	1 577
	143
	1 720
	81,9%

	Veřejná část domovních přípojek
	m
	10 648
	7 920
	1 016
	8 936
	83,9%

	Přeložky sítí
	€
	---
	84 940,32
	16 183,30
	101 123,62
	---

	Čerpací stanice – stavební část
	ks
	13
	8
	2,0
	10
	76,9%

	Čerpací stanice – technologická část
	ks
	13
	8
	2,0
	10
	76,9%


*) Původní smlouva (Žádost a Rozhodnutí EK) počítala s 15 čerpacími stanicemi, platná smluvní situace dle SoD zahrnuje 13 čerpacích stanic
Tabulka pokládky potrubí
	 
	Dle zadávací dokumentace
	Skutečnost do 09/2009
	Za období 09/2009
	Mezisoučet do 09/2009 včetně
	% do 09/2009 včetně

	F III
	7 000,02
	6 970,91
	0
	6 970,91
	99,6%

	F III 2
	4 382,34
	4 332,19
	0
	4 332,19
	98,9%

	F III - výtlak
	2 218,13
	2 187,39
	0
	2 187,39
	98,6%

	Tvarožná
	3 495,39
	3 418,25
	0
	3 418,25
	97,8%

	Sivice
	gravitační
	5 396,67
	5 119,90
	143,47
	5 263,37
	97,5%

	
	výtlak
	113,71
	113,71
	0
	113,71
	100,0%

	Pozořice
	gravitační
	9 997,16
	8 702,89
	260,5
	8 963,39
	89,7%

	
	výtlak
	698,96
	593,59
	0
	593,59
	84,9%

	Kovalovice
	3 925,03
	3 882,12
	0
	3 882,12
	98,9%

	Viničné Šumice
	gravitační
	8 070,78
	7 075,65
	253,86
	7 329,51
	90,8%

	
	výtlak
	820,20
	691,93
	0
	691,93
	84,4%

	Velatice
	2 159,00
	2 048,46
	66,05
	2 114,51
	97,9%

	Mokrá-Horákov
	gravitační
	8 169,40
	6 799,13
	414,37
	7 213,50
	88,3%

	
	výtlak
	398,20
	252,84
	0
	252,84
	63,5%

	CELKEM
	56 844,99
	52 188,96
	1 138,25
	53 327,21
	93,8%


Odbočka pro přípojku DN 150 a DN 200:
	Stavební část
	Množství v rozpočtu SoD
	Fakturace do 09/2009 včetně
	Zbývá fakturovat

	
	ks
	ks
	%
	ks

	Sběrač F III ,gravitační
	220
	220
	100,0%
	0

	Sběrač F III - 2, gravitační
	33
	33
	100,0%
	0

	Obec Tvarožná
	251
	251
	100,0%
	0

	Obec Sivice
	270
	270
	100,0%
	0

	Obec Pozořice
	621
	473
	76,2%
	148

	Obec Kovalovice
	195
	195
	100,0%
	0

	Obec Viničné Šumice
	410
	394
	96,1%
	16

	Obec Velatice
	161
	154
	95,7%
	7

	Obec Mokrá - Horákov
	501
	244
	48,7%
	257

	Celkem
	2 662
	2 234
	83,9%
	428


3 STAVEBNÍ PRÁCE
3.1 Předání stavenišť

Ve sledovaném období byly pro realizaci uvolněny tyto úseky
· Obec Sivice – stoka FA

3.2 Stav stavebních prací a plán na příští období

3.2.1 část 1.1 – Sběrač F III, F III-2

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
· Sběrač F III úsek Š162 – Š167   

obnova vozovky místní 
· podkladní vrstvy

· kryt asfalt 
Bylo vybudováno a vyfakturováno: na obnově vozovky místní podkladní vrstvy – 131,70 bm
a kryt asfaltovým betonem – 131,70 bm. 
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
obnova krajských komunikací na části sběrač FIII výtlak

Bylo vyfakturováno 419 bm obnovy krajské komunikace (zapravení nad rýhou).

3.2.2 část 1.2 – Obec Tvarožná

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka DC
úsek Š50 – Š114

obnova vozovky místní
· podkladní vrstvy

· kryt asfalt 

stoka BA
úsek Š17 – Š32

obnova vozovky státní
· podkladní vrstvy

· kryt asfalt

vytrhání obrubníků z betonu 

osazení betonových obrubníků

vybourání uliční vpusti

uliční vpust

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 252,40 bm a kryt asfaltovým betonem – 252,40 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 145 bm a kryt asfaltovým betonem – 145 bm, vytrhání obrubníků z betonu – 276 bm a osazení chodníkových betonových obrubníků – 276 bm, vybourání uliční vpusti 4 ks a zhotovení uliční vpusti 4 ks.
3.2.3 část 1.3 – Obec Sivice
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka FA

úsek Š199 – Š202

obnova vozovky místní 

· podkladní vrstvy 

· kryt asfalt

vybourání uliční vpusti

uliční vpust

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP MASTER DN 250 – 143,47 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 257,82 bm a kryt asfaltovým betonem – 311,22 bm, vybourání uliční vpusti – 14 ks a zhotovení uliční vpusti – 14 ks.
3.2.4 část 1.4 – Obec Pozořice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka C:

úsek Š39a – Š40

stoka CA:

úsek 50d – 50f

stoka D:

úsek Š98 – Š99, Š135 – Š136

stoka F:

úsek Š173a – Š177,Š181 – Š182,Š222 – Š223,Š224 – Š224b

stoka FB:

úsek Š173a – Š237, Š238 – Š240

stoka FE-2-2:
úsek Š319a – Š307a

kanalizační přípojky

obnova vozovky státní a místní
· podkladní vrstvy

· kryt asfalt 

přípojka NN k ČS 2 Pozořice 

vybourání obrubníků

osazení obrubníků 

vybourání uliční vpusti 

uliční vpust

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kameninové potrubí DN 250 – 34,73 bm, PP MASTER DN 250 – 225,77 bm, 62 ks kanalizačních přípojek, obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 1 642,11 bm a kryt asfaltovým betonem – 1 920,10 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 621,39 bm a kryt asfaltovým betonem – 497,11 bm, vytrhání obrubníků z betonu – 315 bm a osazení chodníkových beton. obrubníků – 315 bm, vybourání uliční vpusti – 5 ks a uliční vpusť – 5ks.
3.2.5 část 1.5 – Obec Kovalovice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
obnova vozovky státní
Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: na obnově vozovky státní podkladní vrstvy – 878,44 bm a kryt asfaltovým betonem – 878,44 bm a uliční vpust – 4ks.
3.2.6 část 1.6 – Obec Viničné Šumice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka CA-2
úsek Š312 – Š313

stoka C
úsek Š216 – Š217

stoka CD
úsek Š419 – Š420

stoka CD
úsek Š422 – Š423

stoka CC-1
úsek Š414 – Š415

stoka CE
úsek Š434 – Š435

stoka CD
úsek Š418 – Š419

stoka CD-2
úsek Š422a – Š422b

kanalizační přípojky 

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí KT DN 250 – 139,10 bm, KT DN 300 – 33,74 bm, PP MASTER DN 250 – 81,02 bm, 130 ks kanalizačních přípojek a obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 140,18 bm.
3.2.7 část 1.7 – Obec Velatice

Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D

úsek Š28 – Š31

stoka D

přeložka vodovodu V1

stoka D

přeložky dešťové kanalizace DK1 a DK2

stoka D

přeložka plynovodu P1

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP DN 250 – 66,05 bm
a kanalizační přípojky – 12ks.

3.2.8 část 1.8 – Obec Mokrá Horákov
Ve sledovaném období byly provedeny tyto práce:
stoka D
úsek Š148 - Š149

stoka DC-1
úsek Š232 - Š249a

stoka DC
úsek Š148 - Š236

stoka DC-2
úsek Š235 - Š257

stoka F
úsek Š302 - Š308

stoka DG
úsek Š286a - Š291

kanalizační přípojky

přípojka NN k ČS1   Mokrá – Horákov

Celkem bylo vybudováno a vyfakturováno: kanalizační potrubí PP MASTER DN 250 – 338,08 bm, PP MASTER DN 300 – 32,86 bm, KT DN 250 – 27,83 bm, sklolaminát. potrubí DN 250 – 5,10 bm, sklolaminát. potrubí DN 250 v chráničce – 10,50 bm, kanalizační přípojky – 50 ks, obnova vozovky státní podkladní vrstvy – 298,15 bm, obnova vozovky místní podkladní vrstvy – 509,80 bm.

3.3 Návrh dalšího postupu

V následujícím období se plánuje provádění prací na úsecích:
Část 1.1 Sběrač F III, F III-2

· Sběrač F III
obnova vozovky místní (Náves III)
· Sběrač F III-2, F III - výtlak
obnova krajských komunikací na části sběrač FIII výtlak

Část 1.2 Obec Tvarožná

obnova vozovky místní

obnova vozovky státní

vytrhání a osazení obrubníků

zhotovení uličních vpustí

Část 1.3 Obec Sivice

obnova vozovky místní

stoka FA
úsek Š197 – Š196, Š196 – Š195

sanace stok
AF, I, A Š32 – Š30

Část 1.4 Obec Pozořice

stoka FB:
úsek Š240 – Š243

stoka D:
úsek Š94 – Š96

stoka FB-1

stoka FE –2-1

čerpací stanice ČS1

kanalizační přípojky

obnova vozovky státní a místní

· podkladní vrstvy

· kryt asfalt. betonem

vybourání obrubníků

osazení obrubníků 

vybourání uliční vpusti 

uliční vpust
Část 1.5 Obec Kovalovice

obnova vozovky státní
Část 1.6 Obec Viničné Šumice

dokončovací práce


kanalizační přípojky

obnova krajských komunikací

Část 1.7 Obec Velatice
dokončovací práce
Část 1.8 Obec Mokrá – Horákov

stoka CB

stoka DG

přeložky plynovodu (stoka CA)

kanalizační přípojky

obnova krajských komunikací
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